

Pirkimo sutarties 1 priedas

Veiklų sąrašas

	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirčiais] išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą															Kaina be PVM
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	10 mėnuo	11 mėnuo	12 mėnuo	13 mėnuo	14 mėnuo	15 mėnuo	
1.	išorinių atitvarų apšiltinimas: pastato fasadų, cokolio, pastogės, įėjimo stogelių	8 096,40			15 180,75			15 180,75			49 590,46			13 156,65			101 205,03
2.	senų langų, durų keitimas	9 269,09			76 006,56			7 415,27			0,00			0,00			92 690,93
3.	pastato fasadų vieningos sistemos sudarymas, nuogrindos aplink pastatą įrengimas	20 600,69			46 351,55			46 351,55			46 351,55			12 017,07			171 672,41
4.	inžinerinių sistemų atnaujinimas: elektrotechnikos, žaibosaugos atstatymas	1 330,51			4 989,42			4 989,42			3 991,54			1 330,51			16 631,40
5.	statybiniai darbai	2 815,54			5 067,97			5 067,97			4 129,46			1 689,32			18 770,25
6.	inžinerinės paslaugos													1 500,00			1 500,00
		Suma be PVM (Eur):															402 470,02
		PVM [21%]:															84 518,70
		Bendra suma su PVM (Eur):															486 988,72