

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE STUMBRO KATILINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ SPINDULIO G. –
ŽEMAITĖS G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO
DARBŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-210

2021 m. rugsėjo d.
Šiauliai

AB „Šiaulių energija”, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliai, juridinio asmens registracijos kodas 145098473, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Stumbro katilinės šilumos perdavimo tinklų Spindulio g. – Žemaitės g. kvartale (toliau – Kvartalas), Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-210, toliau vadinamos Sutartimi.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1) 2021-09-17 raštu Nr. GPS-21-09/17 Rangovas kreipėsi į Užsakovą, informuodamas, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija išdavė žemės darbų leidimą Nr. 276 ne visai Kvartalo teritorijai;

2) šildymo sezonas prasidėjo anksčiau nei planuota;

3) šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, kainos ar apimtys, nepakeičia ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Užsakovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas,

ir vadovaudamosi Sutarties 12.2, 12.3.6 ir 12.5 punktais, Šalys sutaria:

1. Stabdyti tuos Sutarties punktuose 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. nurodytus darbus, kuriems neišduotas žemės darbų leidimas, nuo ribojančių aplinkybių atsiradimo dienos, t. y. nuo 2021-09-17 iki atskiro Rangovo pranešimo apie išnykusias aplinkybes, trukdančias vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Atnaujinus Sutartyje numatytą darbų vykdymą, Rangovas sutartinius įsipareigojimus, kuriems taikomi Sutarties 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4 punktai, turės įvykdyti per terminą, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, bet ne vėliau nei iki 2022-06-01. Vamzdynų nuo daugiabučio gyvenamo namo Spindulio g. Nr.5 iki namų Spindulio g. Nr.3 ir Spindulio g. Nr.7 šilumos punktų montavimo darbų, kuriems išduotas žemės darbų leidimas, paleidimo-derinimo darbų terminas - iki 2021-10-29.

2. Pakeisti Sutarties 3.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.2 Rekonstruojamų vamzdynų montavimo darbai - nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo datos:

3.2.1. Ne šildymo sezono metu: raštu suderinus su Užsakovu vykdomų montavimo darbų technologijas, užtikrinančias saugų ir patikimą šilumos energijos tiekimą vartotojams karštam vandeniui ruošti;

- 3.2.2. Šildymo sezono metu iki spalio 29 d. ir nuo balandžio 1 dienos: raštu susiderinus su Užsakovu vykdomų montavimo darbų grafikus (terminus) ir technologijas, užtikrinančias saugų ir patikimą šilumos energijos tiekimą vartotojams šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti.“
3. Šiame Susitarime Šalių sutarti Sutarties pakeitimai niekaip nekeičia Sutarties kainos ir negali būti pagrindu Sutarties kainos keitimui ateityje.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo ankstesnis papildomas susitarimas netenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas.
6. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (arba) pavartotas sąvokas.
7. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
8. Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS RANGOVAS

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00
Faksas: (8 41) 54 03 07
A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
PVM mokėtojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580
Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120

info@senergija.lt
www.senergija.lt

Generalinis direktorius
Virgilijus Pavlavičius

UAB „Akmenstakas“
Dubijos g. 20, 77207 Šiauliai
Tel. (8 41) 525975
A.s. Nr.: LT787044060002227851
AB SEB bankas, b. k. 70440
PVM kodas LT450984716
Įmonės kodas 145098473
at.konkursai@gmail.com
www.akmenstakas.lt
Registro duomenų tvarkytojas:
VĮ Registrų centro Šiaulių filialo
Juridinis asmenų registras

Generalinis direktorius
Donatas Undžys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE STUMBRO KATILINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ SPINDULIO G. – ŽEMAITĖS G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-22 Nr. PS-289
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virgilijus Pavlavičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-24 13:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-24 13:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 11:23 - 2024-09-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DONATAS UNDŽYS Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-27 09:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-16 13:22 - 2023-04-16 13:22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-27 09:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-19 16:41 - 2025-11-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210921.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021.09.27
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-