

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-2021-700 (11.31) / _____
PRIE 2021-06-07 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2021-168(11.31) / PAR21-316**

Radviliškis, du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų rugsėjo 24 diena.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanoriu pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi 2021 m. birželio 7 d. rangos sutarties Nr. SUT-2021-168(11.31) / PAR21-316 „Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) XI „Papildomi darbai“ nuostatomis, dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir nevykdomų darbų, patvirtintų 2021 m. rugsėjo 16 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (Susitarimo 1 priedas) šiuo Susitarimu nustato papildomų ir nevykdomų darbų sumas:

Papildomų darbų suma su PVM yra 51 387,14 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 14 ct).

Nevykdomų darbų vertė su PVM yra 1 181,40 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras, 99 ct).

Iš viso papildomų ir nevykdomų darbų vertė yra + 50 205,74 Eur su PVM (plius penkiasdešimt tūkstančių du šimtai penki eurai 74 ct).

2. Šalys atsižvelgdamos į darbų kainos padidėjimą, nustato naują priimtą Sutarties sumą 299 012,64 Eur su PVM (du šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai dvylika eurų 64 ct). Naujai priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. Statybos darbų kaina be PVM – 247 117,88 Eur (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniolika eurų 88 ct);

2.2. 21 proc. PVM – 51 894,76 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 76 ct).

3. Šalys vadovaujantis Sutarties IV.A poskyrio „Darbų ir su Darbais susijusių Paslaugų grafikas“ nuostatomis ir atsižvelgdamos į šiam projektui skirtą papildomą finansavimą 58 tūkst. Eur Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-569 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Radviliškio rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams 2021 metais darbų (objektų) sąrašo patvirtinimo“ sutaria dėl patikslinto darbų vykdymo grafiko (Susitarimo 2 priedas).

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai:

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“
Įmonės kodas 232112130
PVM kodas LT321121314
Savanorių pr. 321 C, LT-50120 Kaunas
Tel. +370 620 95975
El. paštas: info@keliuprieziura.lt

Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas

(parašas ir antspaudas)

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196 Radviliškis
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000
informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė

(parašas ir antspaudas)