

Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal 2020-03-02 Rangos sutartį Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“

2021-01-14

Rangovas: UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Inžinierius: UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas/Perkančioji organizacija: UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų Sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Užsakovas) 2021-01-12 raštu Nr. S-21-141 pranešimą dėl atsisakomų darbų, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį:

- a) esant aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams konkursinėje dokumentacijoje, t. y. Vykdamas Rangos sutartį, atsirado poreikis perkelti dvi aikšteles į kitą vietą ir taip atsisakyti šių aikštelių rekonstrukcijos rangos darbų:
- Aikštelė esanti adresu Dabintos g. 11, Druskininkai. Ši aikštelė perkeliama į kitą vietą, kadangi aikštelės vieta neatitinka Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, 91.6 punkto reikalavimų.
Nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys, kuriems, įrengiama komunalinių atliekų konteinerių aikštelė prieštarauja jos įrengimui ir neduoda sutikimo.
Atsisakomų darbų kaina – 1.507,58 Eur be PVM.
 - Aikštelė esanti adresu Nemuno kelias 2, Druskininkai. Ši aikštelė perkeliama į kitą vietą, kadangi rekonstruojama aikštelė yra strategiškai nepalankioje vietoje (po Snow arena keltuvais). **Atsisakomų darbų kaina – 2331,70 Eur be PVM.**

1. Nereikia atlikti darbų:

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. Kaina be PVM, Eur	Suma, Eur be PVM
1.	Aikštelė esanti adresu Dabintos g. 11, Druskininkai	vnt.	1	1.507,58	1.507,58
2.	Aikštelė esanti adresu Nemuno kelias 2, Druskininkai	vnt.	1	2.331,70	2.331,70
Viso neatliekami darbai:					3.839,28

VISO neatliekamų darbų vertė 3.839,28 Eur be PVM.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo nustatė, kad neatliekamų darbų, (medžiagų, įrengimų) apimtys yra įvertintos ir apmatuotos.

Neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais, o jų nesant oficialiai patvirtintais (pvz. SISTELA) analogiškų darbų vieneto įkainiais.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties (*Rangos sutarties konkrečių sąlygų 14.1 p. [Sutarties kaina] ir 13.1 p. [Teisė daryti pakeitimus]*).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad darbų atsisakymas neturi įtakos Techninio projekto sprendiniams.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal Rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Pradinė sutarties kaina	119.445,47
Priimtina sutarties suma (po pakeitimo Nr. 1 (2020-05-11))	140.852,33
Viso neatliekamų darbų vertė:	-3.839,28
Priimtina sutarties suma (po pakeitimo Nr. 2)	137.013,05

Keičiamos Rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma. (*Rangos sutarties 3 p.*)

Neatliekamų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis Rangos sutarties nuostatomis, taip kaip numatyta Konkrečių sąlygų 13.2 p. [*Vertės nustatymas*].

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad darbų patikslinimas, sudaro sąlygas pasikeisti Rangos sutarties kainai ir ji yra keičiama.

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa turi būti tikslinama.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 Užsakovo 2021-01-12 raštas Nr. S-21-141 Dėl atsisakomų darbų ir pakeitimo nurodymo parengimo, 1 lapas.

(parašas, data)

(v.

(parašas, data)

(v.

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)