

**BALTSETA**

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

2021-08-23, Nr. 21/08-04S

DĖL 2020 M. RUGSĖJO 11 D. SAVAEIGIO UPIŲ DUGNO VALYMO ĮRENGINIO KOMPLEKTO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 7S-44

UAB „Baltseta“ vykdo 2020 m. rugsėjo 11 dieną pasirašytą savaeigio upių dugno valymo įrenginio komplekto viešojo pirkimo sutartį Nr. 7S-44.

Paminėsime, jog nuo 2020 metų gruodžio 20 dienos iki šių metų balandžio mėnesio (imtina) buvo priverstinai sustabdyta savaeigių upių dugno valymo įrenginių komplektų gamyba, detalių ir mechanizmų tiekimas, dėl pasaulyje sparčiai paplitusio Covid-19 viruso. Darbai nebuvo vykdomi 132 kalendorines dienas. Nepaisant to, UAB Baltseta 2021-01-23 pateikė patikslintą savaeigių upių dugno valymo įrenginių komplektų gamybos grafiką. Direkcijos prašymu, teikiame šiai dienai patikslintą darbų atlikimo grafiką.

Norime atkreipti dėmesį, jog pagal 2021-07-02 pateiktos darbų atlikimo ataskaitos, krovinį turėjome išgabenti iki rugpjūčio 05 dienos, tačiau esant itin dideliame uostų apkrovimui, kurį didele dalimi įtakojo Sueco kanalo krizė, laivas laukia savo eilės ir leidimo pakliūti į uostą kroviniams pasikrauti. Todėl pakrovimo data numatoma 2021-08-25 d.

Atsižvelgiant į pasaulinę situaciją dėl Covid-19 pandemijos bei per visą sutarties vykdymo laikotarpį mūsų bendrovės pateiktą informaciją apie sutarties vykdymą, prašome pratęsti sutarties terminą iki 2021-12-31 d.

Pagarbiai,
UAB Baltseta

Direktorius
Jevgenij Beganskij

www.baltseta.eu

Luminor Bank AB,
A/S (IBAN): LT28 2140 0300 0388 6515
AB SEB bankas
A/S (IBAN): LT42 7044 0600 0088 9026

Šilutės pl. 107
Klaipėda LT-95112
Telefonas (8 ~ 46) 311 366
info@baltseta.eu

UAB "Baltseta"
Įm. kodas 242129740
PVM kodas LT421297416
www.baltseta.eu