

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. GEGUŽĖS 31 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. DA – 148**

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. DA- 205
Zarasai

Zarasų profesinė mokykla, kodas 190808954, atstovaujama direktorės Nijolės Guobienės, veikiančios pagal Zarasų profesinės mokyklos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V – 1027 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dauniškis“ ir KO, atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Vadovaudamiesi viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, 2021 m. gegužės 31 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 148 (toliau – Rangos sutartis) 10.1.4., 10.2.2. ir 10.4 punktais ir atsižvelgdami į 2021-08-19 defektinį aktą Nr.1 ir papildomų darbų sąmatą, susitariame dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal 2021-08-19 defektinį aktą Nr.1 ir papildomų darbų sąmatą atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 51426,83 Eur su PVM.

2. Pakeisti Sutarties 3.4. punktą ir jį išdėstyti taip:

Sutarties kaina,	9.1.	283321,90 eurų (du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras, 90 ct.)
iš kurių PVM sudaro	9.1.	49171,57 eurų (keturiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras, 57 ct.)

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2021 m. gegužės 31 d. statybos rangos sutarties Nr. DA – 148 dalis.


4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki pagrindinės sutarties galiojimo pabaigos. Jis sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Užsakovui ir vienas Rangovui.

5. Šalių adresai, telefonų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimai, kodai:

Užsakovo: Šaltinių g.46, Dimitriškių k., 32100 Zarasų r, telefonas (8 385) 30 502, atsiskaitomoji sąskaita LT107300010133003560, „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000.

Rangovo: Metalų g. 9B, Utena, telefonas (8 389) 69 715, atsiskaitomoji sąskaita LT684010051005202931, AB SEB bankas, banko kodas 70440.


UŽSAKOVAS

Direktorė Nijolė Guobienė

RANGOVAS

Direktorius Alvydas Rudokas



Žiniaraštis

2021 M. 09 MÈN. 20

KALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

2020-13 Zarasų profesinė mokykla

**5 Zarasų profesinės mokyklos praktinių užsiėmimų korpuso paprastojo remonto darbai Zarasų r.
Zarasų sen. Dimitriškių k.Šaltinių g.46**

1 Vidaus apdailos darbai

45430000-0

		Suma žiniaraščiui 51426.83 EUR			Lapas 1	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lubos						
1 R25-9		Briaunuotų lubų plokščių apsauginių paviršių atstatymas cheminiais-remontiniais mišiniais	m2	36.800	395.81	14565.68
2 489170		Žirklinis bokštelis	maš.val	73.600	39.72	2923.39
						17489.07
2 Pertvaros ir sienos						
1 N10-52		Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	56.000	33.61	1882.16
2 R11-127		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas daugiau kaip 5 m2	m2	278.000	2.19	608.82
3 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2.780	61.81	171.83
4 R11-78		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	278.000	18.47	5134.66
5 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8.340	18.83	157.04
6 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	8.340	77.33	644.93
7 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.000	t	8.340	25.38	211.67
						8811.11
3 Grindys						
1 N11P-1404		Betoninių grindų dangų šlifavimas	100m2	2.870	84.22	241.71
2 N11-54-5		Paviršių išlyginimas ir nuolydžių formavimas remontiniais mišiniais	100m2	1.560	1664.82	2597.12
						2838.83
4 Vidaus sienų apdaila						
1 F8-1-4		Silikatinių plytų pertvarų mūras	m3	21.360	282.00	6023.52
2 N46-36		Mūro sienos kirtimas, suvienodinant durų angas	m3	1.240	433.87	538.00
3 N7-50-1		Sąramų montavimas	vnt	15.000	31.36	470.40
4 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4.500	18.83	84.74
5 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4.500	77.33	347.99
6 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.000	t	4.500	25.38	114.21

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7 N9-107		WC ir dušų pertvarų įrengimas	100m2	0.200	21711.58	4342.32
		Skyriuje 4				11921.18
		5 Durys ir langų palangės				
1 N2P-0119		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	32.950	17.53	577.61
		Skyriuje 5				
		6 Santechnikos darbai				577.61
1 N16P-0902		Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	4.000	138.31	553.24
2 R63P-3402		Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)	vnt.	1.000	1.07	1.07
3 R63P-2602		Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatinio srauto ribojimu)	vnt.	4.000	74.32	297.28
4 R61P-2647		Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas (radiatoriai)	vnt.	4.000	3.03	12.12
		Skyriuje 6				863.71
		Žiniaraštyje 1				42501.51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8925.32
		Iš viso žiniaraštyje 1				51426.83

Sudarė:

(Pavardė)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.1

2021-09-20

RANGOVAS: UAB „Dauniškis“ ir KO, į/k 184263588

UŽSAKOVAS: Zarasų profesinė mokykla, į/k 1908089515

Objektas: Zarasų profesinės mokyklos praktinių užsiėmimų korpuso paprastojo remonto darbai

Statybos rangos sutartis Nr.DA-148, 2021-05-31

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu RANGOVAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos Statybos darbų rangos sutarties RANGOVAS atliko UŽSAKOVUI šiuos darbus:

Sumos pateikiamos eurai

Eil. Nr. pagal įkainotą veiklos sąrašą	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Sutartinė Darbo kaina, be PVM	Atlikta Darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta Darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta Darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
1.	Remonto darbai	191648,82	100	191648,82			100	191648,82
2.	Papildomi darbai	42501,51						
Suma be PVM:		234150,33		191648,82				191648,82
PVM (21%)		49171,57		40246,25				40246,25
Suma su PVM:		283321,90		231895,07				231895,07
Suma Apmokėjimui: Du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai 07 ct.								231895,07

Šis aktas neatleidžia RANGOVO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą statybos rangos sutartį vykdymo.

UŽSAKOVAS:

Zarasų profesinė mokykla



RANGOVAS:

UAB „Dauniškis“ ir KO

Handwritten signature of R. P. Arlauskas and a circular stamp of UAB „Dauniškis“ ir KO.