

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-389
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2021 m. *palis 5 d.* Nr. S- *1129*
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių, Rūtos Černiausienės (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „DYLAS“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 303101737, Skaisterių g. 2C, Skaisteriai, 13118 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Sauliaus Daukšos, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį susitarimą dėl 2021 m. balandžio 20 d. Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių adresu B. Buračo tak. 2 Karmėlava, Kauno r. statybų darbų sutarties Nr. S – 389 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Sutarties Bendrosios dalies 4.7 punktu, susitaria:
2. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 86 480,37 Eur su PVM (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt Eur ir 37 ct), kurių kiekis ir įkainiai nurodyti Susitarimo 1 priede.
3. Atsisakyti nevykdomų darbų, kurie Užsakovui tapo nereikalingi. Nevykdomų darbų kaina 7 736,06 Eur su PVM (septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši Eur 06 ct), kurių kiekis ir įkainiai nurodyti Susitarimo 2 priede.
4. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 799 370,48 Eur su PVM (septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt Eur 48 ct).
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:
 - 6.1. Papildomų darbų sąmatos (1 priedas), 9 lapai;
 - 6.2. Nevykdomų darbų sąmatos (2 priedas), 3 lapai;
 - 6.3. Protokolas (3 priedas), 4 lapai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371,
49500 Kaunas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti Administracijos direktorių,
Rūta Černiausienė



Rangovas:

UAB „DYLAS“
Įmonės kodas 303101737
Skaisterių g. 2C, Skaisteriai,
13118 Vilniaus r.

Direktorius
Saulius Daukša



Direktorius
Saulius Daukša