

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2021-07-15 RANGOS SUTARTIES NR. 110-21-45033
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2021-09-28

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Remanas“, juridinio asmens kodas 304430148, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Šuščevičiaus (toliau – Rangovas),

toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2021-07-15 rangos sutarties Nr. 110-21-45033 (toliau – Sutartis) 15.1 ir 15.2 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.

atsižvelgdami į UAB „Remanas“ 2021-09-15 raštą Nr. S-166,

sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai).
2. Papildomų darbų apimtis nurodyta Susitarimo 1 priede „Komerčinis pasiūlymas“.
3. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra **1 400,00 Eur be PVM ir PVM 294,00 Eur, kaina iš viso su PVM yra 1 694,00 Eur**.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Šis susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
7. Susitarimo priedai:
 - 7.1. 1 priedas – Komerčinis pasiūlymas.

AB „Panevėžio energija“

UAB „Remanas“

Generalinis direktorius

Direktorius

Petras Diksa

Dainius Šuščevičius

AB „Panevėžio energija“

2021-09-15 Nr. S-166

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Informuojame, kad vykdant Panevėžio RK-1 vandens šildymo katilo Nr.8 remonto darbus nustatyta sekantys defektai:

- viršutinės rėtinės įtrūkimai;
- įtrūkimai dūmų kanalo su katilo korpusu;
- reikalingas aikštelės sumontavimas/demontavimas.

Aukščiau išvardintus defektus galime pašalinti už **1 400,00 Eur** (vieną tūkstantį keturis šimtus eurų) be PVM. Kaina nurodyta su medžiagomis.

Numatytus darbus atliksime šalių tarpusavyje suderintais terminais.

Apmokėjimas - Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Laukiame Jūsų sprendimo.

Pagarbiai,
Direktoriaus pavaduotoja

