

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE STATYBOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 2021/0617/1
2021-08-25

Raseinių r. Šiluvos gimnazija atstovaujama direktoriaus Rimo Puidoko, veikiančio pagal Gimnazijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „**Vigatas**“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Lukmino veikiančio pagal bendrovės įstatus toliau vadinama **Rangovu**, kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią Sutartį:

Pagal Statybos darbų sutarties 2. punkto „Sutarties objektas“, 1.3. punktą **Pakeisti sutarties įvykdymo terminą iki 2021.10.15.** Sutarties 1.3. punkte numatyta, kad „Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas raštišku šalių susitarimu ar vienašališkai Rangovo prašymu dėl papildomai numatytų darbų, gaminių ar kitų nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas negali laiku atlikti darbų.

Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

Papildomo susitarimo Nr. 1 išvardintos sąlygos įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

Šis **Papildomas susitarimas** yra laikomas sudėtine ir neatsiejama Statybos darbų sutarties Nr. 2021/0617/1 dalimi, sudarytas dviem vienodą juridinę reikšmę turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

<i>Užsakovas</i>	<i>Rangovas</i>
Raseinių r. Šiluvos gimnazija Įmonės kodas 190106552 PVM k. - M. Jurgaičio a. 6, Šiluva Raseinių r. sav. El. paštas: info@siluvosgimnazija.lt	UAB „Vigatas“ Įmonės kodas 180225992, PVM k. LT802259917 Dubysos g. 40, Gėluvos km., Raseinių r. A/s LT20 7300 0100 9200 3517 AB “Swedbankas” banko kodas 73000 Tel.: 8 686 51507 El.paštas: info@vigatas.lt
Rimas Puidokas Direktorius 	Arvydas Lukminas Direktorius 