

Statybos rangos sutarties priedas Nr. 5 "Veiklų sąrašas"

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (eurais)																								Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.	XIV mėn.	XV mėn.	XVI mėn.	XVII mėn.	XVIII mėn.	XIX mėn.	XX mėn.	XXI mėn.	XXII mėn.	XXIII mėn.	XXIV mėn.	
1.	Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B, Marijampolėje statybos darbų darbo projekto parengimas	10000	2000																							12000
2.	Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos darbai:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	I dangos konstrukcijos variantas:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1.	Paruošiamieji darbai	14631,03																								14631,03
2.1.2.	Žemės darbai		50600,81																							50600,81
2.1.3.	Asfalto dangų įrengimas											20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	30000	30000	30000	14353,01				244353,01
2.1.4.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas																						3584,1			3584,1
2.1.5.	Kiti darbai																						5242,89			5242,89
2.2.	Elektrotechninė (apšvietimo) dalis:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.	Apšvietimas		20000	6400																						26400
2.2.2.	Demontavimo darbai	1040,45																								1040,45
2.3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.	Lietaus nuotekynė (skyrius L1)	67188,9																								67188,9
2.3.2.	Drenažo įrengimas		24332,6																							24332,6
2.3.3.	Kiti darbai	20000	15681,21	17000								10000	13000													75681,21
3.	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas																								1600	1600,00
		Suma be PVM*:																								526655,00
		PVM (21%) suma*:																								110 597,55
		Bendra suma su PVM*:																								637 252,55

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.


Rinkotytės direktorius
Aidas Zablauskas
Atest. Nr. 2315