

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5 PRIE PROJEKTO KOREGAVIMO
SUTARTIES Nr.14/04/14-DPS-10**

2020 m. rugsėjo mėn. 23d.



1. SUTARTIES ŠALYS

1. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija (įstaigos kodas 300594538), įsikūrusi Nemuno g. 8, Panevėžyje, atstovaujama direktorės Emilijos Kriščiūnaitės, veikiančios pagal menų gimnazijos nuostatus (toliau vadinama UŽSAKOVU), iš vienos pusės, ir UAB „Panprojektas“ (įmonės kodas 147462363), įsikūrusi Respublikos g. 44, Panevėžyje, atstovaujama direktorės Elvyros Klimavičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama VYKDYTOJU), iš kitos pusės, sudaro šią sutartį:

2. SUTARTINĖS PASLAUGOS

2.. VYKDYTOJAS parengia pagal Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (kodas 11.01.) priemonę „Statyti naujus ir remontuoti senus švietimo įstaigos pastatus“ (kodas 6) Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos pastato kapitalinio remonto techninio darbo projekto koregavimą Nemuno g. 8,10 Panevėžyje, pritaikant gimnazijos pastatą neįgaliųjų reikalavimams ir suformuojant techninio darbo projekto „H“ laidą pagal:

- 2.1. Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį;
- 2.2. LR Statybos įstatymo reikalavimus;
- 2.3. STR ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

3. SUTARTINĖ KAINA

- 3.1.1. Sutartinė „H“ laidos parengimo kaina: 826,45 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt šeši eurai, 26 ct);
- 3.1.2. PVM 21%:173,55 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys eurai,55ct);
- 3.1.3. Bendra „H“ laidos parengimo kaina: 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų).

4. SUTARTINĖS KAINOS IR KITŲ IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU SUTARTINIŲ DARBU, APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. UŽSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU: atsiskaitome per 14 dienų nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

5. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO TERMINAI (TRUKMĖ)

5.1. VYKDYTOJAS šioje sutartyje nurodytas techninio projekto „H“ laidos etapo suformavimo paslaugas atlieka ir organizuoja statinio projekto ekspertizės atlikimą (jei reikės) iki **2021 m. kovo mėn. 01d.**

6. UŽBAIGTO SUTARTINIO DARBO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. VYKDYTOJAS užbaigtą sutartinį darbą – 3 egz. bylų ir 1 egz. kompiuterinėje laikmenoje - perduoda UŽSAKOVUI, o UŽSAKOVAS jį priima tiesiogiai ir privalo per 10 dienų pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą arba išdėstyti nepasirašymo motyvus. Laiku neatsiuntus nepasirašymo motyvų, aktai laikomi pasirašyti.

7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURBINĖ ATSAKOMYBĖ

7.1 UŽSAKOVO turtinė atsakomybė: mokėti VYKDYTOJUI delspinigius už uždelstus sutartimi nustatytus sutartinio darbo ir su juo susijusių išlaidų apmokėjimus (0,02 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną), bet ne daugiau 10 proc. sutartinės kainos.

7.2. VYKDYTOJO turtinė atsakomybė: mokėti UŽSAKOVUI delspinigius už uždelstus sutartinio darbo atlikimo terminus (0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutartinio darbo visos kainos), bet ne daugiau 10 proc. sutartinės kainos.

8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. UŽSAKOVAS atsako už pateiktos sutartiniam darbui atlikti medžiagos kokybę ir jos atitikimą galiojančių norminių aktų reikalavimus.

8.2. VYKDYTOJAS atsako už tinkamą darbų kokybę ir jų atitikimą galiojančių norminių aktų reikalavimus.

8.3. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi šalys. Ji galioja iki jos įvykdymo. Sutartis nustoja galioti, jeigu abi šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymo numatytais atvejais.

8.4. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

8.5. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems subjektams. Šalims neleidžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti sutartį ir pakeisti jos galiojimo sąlygas, išskyrus sutartyje ir įstatymuose numatytus atvejus, nepaprastas aplinkybes, kai sutartis gali būti nutraukta teisiniu keliu (LRCK 6.59, 6.212, 6.217 str.).

8.6. Šalių susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo įforminamas, pasirašant dvišalį dokumentą (nutrauktą arba sustabdytą darbų aktą ar protokolą ir pan.).

8.7. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

9. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, o tam nepavykus, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UŽSAKOVAS

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
Nemuno g. 8, LT – 35255 Panevėžys
Tel./faks.: (8-45) 58 65 79
Įmonės kodas 3000594538
A/s Nr.LT107300010096771926
AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas 73000
El.paštas: menumokykla@gmail.com

Direktorė

Emilija Kriščiūnaitė



VYKDYTOJAS

UAB „PANPROJEKTAS“,
Respublikos g. 44, LT – 35173 Panevėžys
Tel./faks.: (8-45) 58 18 75
Įmonės kodas 147462363
PVM kodas LT474623610
A/s Nr.LT107300010002354939
AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas 73000
El.paštas: elvyra@panprojektas.lt

Direktorė

Elvyra Klimavičienė

