

RANGOS SUTARTIS

2021 m. spalio d. Nr. SUT-117

Vilnius

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas fizinių ir technologijos mokslų centras (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 302496128, atstovaujama direktoriaus Gintaro Valušio, veikiančio pagal nuostatus, esantis Saulėtekio al. 3, Vilnius, ir

UAB „Saulės grąža“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 302766036, buveinės adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Mindaugo Gerulaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią rangos sutartį (toliau – **Sutartis**), toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai – **Šalimi**.

1. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui saulės fotovoltines elektrines ir jų įrengimo darbus (toliau – „Darbai“) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninėje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame pasiūlyme.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

1. Projekto parengimo, darbų atlikimo, darbų užbaigimo akto įforminimo, leidimo gaminti elektros energiją gavimo, gaunamos atsinaujinančių išteklių energijos kilmės garantijos suteikimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su AB „ESO“ pasirašymo parengimo terminas (toliau kartu vadinama - Darbų atlikimo terminas): **ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.**

2. Darbų atlikimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą **ne ilgiau kaip 3 (trims) kalendoriniams mėnesiams**, jeigu Darbų atlikimo terminus įtakoja žemiau nurodytos aplinkybės, apie kurias Šalys Sutarties sudarymo metu nežinojo ir negalėjo žinoti:

4.1. Užsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba;

4.2. Užsakovo pateikiami nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba;

4.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, arba;

4.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks nuo Rangovo nepriklausantis uždelsimas, kliūtys ar trukdymai (laiku neatlaisvintos darbų vietos, negaunamas finansavimas, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas), sukelti arba priskirtini Užsakovui, ir (arba) tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3. Sutartyje yra nustatoma fiksuota kaina, kuri yra 287 071,29 EUR (su PVM) (du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras ir 29 ct), PVM (21 proc.) suma

yra 49 822,29 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt du eurai ir 29 ct). Sutarties kaina (be PVM): 237249,00 EUR. Bendra Sutarties kaina susideda iš:

Eil. nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kaina, EUR (be PVM)
1.	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Saulėtekio al. 3 Vilniuje esančio pastato stogo	165 751,00
2.	Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Savanorių pr. 231 Vilniuje esančio pastato stogo	63 898,00
3.	Saulės fotovoltinės elektrinės ant Saulėtekio al. 3 Vilniuje esančio pastato stogo projektavimo ir susijusios paslaugos, išskyrus leistinių stogo apkrovų ekspertizės paslaugas	2 450,00
4.	Saulės fotovoltinės elektrinės ant Savanorių pr. 231 Vilniuje esančio pastato stogo projektavimo ir susijusios paslaugos, išskyrus leistinių stogo apkrovų ekspertizės paslaugas	1 450,00
5.	Leistinių stogo apkrovų ekspertizė, Saulėtekio al. 3 Vilniuje	2 000,00
6.	Leistinių stogo apkrovų ekspertizė, Savanorių pr. 231 Vilniuje	1 700,00

Pastaba: neatsižvelgiant į tiekėjo nurodytas sumas projektavimui, Užsakovas dalinio sutarties įvykdymo atveju, projektavimo ir susijusių paslaugų (Sutarties 5 punkto 3, 4, 5 ir 6 eilutės) maksimalia suma laikys ne didesnę kaip 3 % Sutarties vertės sumą. Taip pat tiekėjas turi nurodyti proporcingas sumas 5 punkto 1 ir 2 eilutėse atsižvelgdamas į Saulėtekio al. 3 ir Savanorių pr. 231 objektų apimtis (dalinio sutarties įvykdymo atveju Užsakovas pasilieka teisę kvestionuoti/koreguoti ir nepripažinti iškreiptų proporcijų sumų).

4. Darbų apmokėjimas vykdomas pagal tarp Užsakovo ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) pasirašytą Projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį.

6.1. Pistačius visą reikalingą sumontuoti įrangą, Rangovui sumokama 50% Sutarties vertės;

6.2. Pabaigus elektrinių įrengimo darbus ir elektrinėms pradėjus gaminti elektros energiją, Rangovui sumokama likusi 50% Sutarties vertės.

5. Rangovas Sutarties nurodytais terminais atlikęs Darbus ar jų dalį, perduoda Užsakovui Šalių pasirašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas-faktūras bei kitus būtinus išlaidų pagrindimą įrodančius dokumentus.

6. Užsakovas patikrina kiekvieną Rangovo pateiktą priėmimo - perdavimo aktą, PVM sąskaitą –faktūrą, jų atitiktį Sutarties sąlygoms ir pasirašę PVM sąskaitą-faktūrą kaip tinkamą mokėti, kartu su priėmimo-perdavimo aktu (-ais) prideda prie mokėjimo prašymo, kuris pateikiamas APVA dėl finansavimo skyrimo.

7. Rangovui už atliktus Darbus pateikus Užsakovui dokumentus (pasirašytų darbų priėmimo - perdavimo aktus, PVM sąskaitas – faktūras bei kitus išlaidų pagrindimą įrodančius dokumentus), apmokėjimas Rangovui vykdomas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

8. Rangovas patvirtina, kad į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, susijusios su įrangos tinkamu sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas ir pan. bei su Sutartimi susijusias Rangovo mokėtinas rinkliavas. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai vykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

9. Šalys susitaria, kad įrangos ir montavimo darbų bei saulės elektrinės prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų, kaina yra galutinė ir negali būti keičiama.

10. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu.

11. Užsakovas, gavęs iš Rangovo reikalingus dokumentus mokėjimo prašymui pateikti, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti dokumentus pasirašydamas arba atsisakyti pasirašyti dokumentus, nurodydamas nepasirašymo priežastis.

12. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimo data laikoma Užsakovo mokėjimo operacijos įvykdymo data.

13. Užsakovas turi teisę sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias pagrįstas nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

14. Fiksuota Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

16.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A \cdot \left(\frac{S - A}{1 + \frac{T_S}{100}} \right) \cdot \left(1 + \frac{T_N}{100} \right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

16.2. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, Sutarties kaina ir PVM suma perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre ir jo įsigaliojimo dienos. PVM mokesčio tarifas perskaičiuojamas dėl likusios neįvykdytos Sutarties dalies.

16.3. Sutarties kaina ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR JŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

15. Darbų atlikimo vieta – Saulėtekio al. 3 ir Savanorių pr. 231, Vilnius. Per 14 (keturiolika) darbo dienų Rangovas privalo Užsakovui pateikti planuojamų saulės elektrinių projektavimo, medžiagų pristatymo, įrangos montavimo, elektrinės derinimo ir paleidimo darbų grafiką (detalizuotus mėnesio tikslumu). Visos sutarties galiojimo metu, prieš bet kokių darbų vykdymą elektrinių įrengimo vietose, Rangovas privalo informuoti Užsakovą iš anksto. Tik gavęs Užsakovo leidimą, Rangovas gali pradėti atitinkamus darbus vykdyti. Užsakovas apie savo pritarimą arba ne Rangovą privalo informuoti ne ilgiau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo informacijos gavimo iš Rangovo.

16. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Darbų sąmatą. Darbų sąmatoje nurodyta bendra kaina turi sutapti su Rangovo pasiūlyme nurodyta bendra kaina.
17. Rangovas, atlikęs Darbus, turi atstatyti stogo ir sienų dangas į ne blogesnę būklę, negu prieš Darbų pradžią, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti galimus nuostolius, padarytus atliekant saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo darbus.
18. Atliktų Darbų faktiniai kiekiai perduodami Užsakovui Šalims pasirašant atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktus (toliau – Aktas). Aktus iš Rangovo pusės pasirašo elektrinės įrengimo darbų vadovas, o iš Užsakovo pusės – Užsakovo paskirtas (įgaliotas) asmuo.
19. Prieš derindamas projekto techninę dokumentaciją su elektros tinklų operatoriumi ir pradėdamas vykdyti elektrinių įrengimo darbus, Rangovas privalo gauti raštišką Užsakovo pritarimą rengiamiems dokumentams. Rangovas tarpiniu priėmimo-perdavimo aktu privalo perduoti Užsakovui parengtus maksimalių leistinų stogų apkrovų ekspertizės aktus ir tinkamai įformintus saulės elektrinių techninius projektus.
20. Užsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo įsipareigojimai Atliktų Darbų perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti Aktą. Užsakovas privalo apžiūrėti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirašyti Aktą ir jį grąžinti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo.
21. Užsakovas, atliktų Darbų priėmimo metu pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti Rangovui. Šalys šiuo atveju surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita. Jeigu Rangovas šios pareigos neįvykdo, Užsakovas įgyja galimybę savo pasirinkimu taikyti vieną iš Sutartyje nustatytų pažeistų teisių gynimo būdų.

V. DARBŲ KOKYBĖ. GARANTINIAI TERMINAI

22. Rangovo Darbų garantiniai terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Darbuose naudojamų statybos produktų garantijos terminas nustatomas Rangovo išduodamuose statybos produktų dokumentuose.
23. Sumontuotai įrangai turi būti suteikiama garantija:
- 25.1. moduliams - Dvidešimt penki (skaičius žodžiu) metai;
 - 25.2. inverteriams - Penkiolika (skaičius žodžiu) metų;
 - 25.3. konstrukcijoms – Dvidešimt penki (skaičius žodžiu) metai;
24. Jei per garantinį terminą išryškėja paslėptų trūkumų, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius trūkumus Rangovui. Gavęs pranešimą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų privalo savo sąskaita pašalinti trūkumus. Kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Rangovas pateikė tai patvirtinančius įrodymus, terminas nustatomas rašytiniu Šalių susitarimu. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kurie atsirado dėl nekokybiškų Darbų atlikimo. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas nepašalina trūkumų, Rangovas turi atlyginti Užsakovui turėtas išlaidas dėl tokių trūkumų pašalinimo.
25. **Rangovas garantuoja, kad po kiekvienos saulės fotovoltinės elektrinės sumontavimo ir įvedimo eksploataciją bus pasiektas Rangovo pasiūlyme nurodytas pagaminti elektros kiekis per ataskaitinius metus, kurį Rangovas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir**

sumontuota kiekviena saulės elektrine. Nepasiekus nurodytos reikšmės kiekvienais (pirmais, antrais ir trečiais) metais per Sutarties galiojime numatytą stebėsenos terminą, Rangovas moka Užsakovui Sutarties 42 - 44 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotą baudą.

26. Užsakovui saulės fotovoltinės elektrinės eksploatavimo metu (garantiniu laikotarpiu) savo kaštais inicijavus fotovoltinių saulės šviesos energijos modulių (toliau – modulių) patikrinimą akredituotoje laboratorijoje pagal IEC 61215 STC standarto sąlygas, modulių efektyvumui esant mažesniame, nei garantuojamas efektyvumas atėmus laboratorijos matavimo įrangos paklaidą, laikoma, kad moduliai neatitinka deklaruojamų techninių specifikacijų ir garantijos. Tokiu atveju Rangovas privalės neatlygintinai pakeisti modulius į konkurso sąlygose, įskaitant bet neapsiribojant, techninėse specifikacijose ir garantijos sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkančius saulės energijos modulius.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

27. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

28. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (įskaitant reikalavimo teisę į kitos Šalies mokėtinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštinio sutikimo. Be kitos Šalies išankstinio raštinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ir pareigų pagal sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

29. Rangovas turi teisę:

31.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;

31.2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėtų už juos Sutartyje nustatytą kainą;

31.3. reikalauti, kad Užsakovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;

31.4. pasitelkti Sutarties vykdymui trečiuosius asmenis (subrangovus, subtiekėjus) bei pakeisti juos Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

31.5. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;

31.6. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

30. Rangovas įsipareigoja:

32.1. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų teisės aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, išleistų statybos srityje, o taip pat teisėtų visuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su Darbais, jų vykdymu. Rangovas privalo rūpintis žmonių saugumu bei yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus Darbų vykdymo vietoje ir greta jos;

32.2. gauti visus reikalingus leidimus ir licencijas ir (ar) kitus valdžios ar savivaldybės institucijų išduotus dokumentus, reikalingus Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymui;

32.3. Darbus atlikti kokybiškai pagal parengtus techninius darbo projektus taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtų objekto, jo dalies savybės atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir objektas, jo dalis neturėtų defektų, kurie panaikintų ar sumažintų jo vertę ar tinkamumą numatytam panaudojimui.

32.4. nuolat informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;

32.5. nuosekliai vykdyti Sutartį, konkurso sąlygose ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Darbus, vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;

32.6. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

32.7. atlyginti tiesioginius Užsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdančiam Sutartį;

32.8. laiku raštu įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;

32.9. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

32.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

31. Užsakovas turi teisę:

33.1. kontroliuoti ir prižiūrėti ar Darbų vykdymo eiga, kiekis, medžiagų kokybė ir įranga atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, Rangovo parengtą Darbų sąmatą;

33.2. Tikrinti Darbų atitikimą, kurie yra nurodyti Rangovo teikiamuose Darbų perdavimo - priėmimo aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose;

33.3. reikalauti šalinti defektus, atsisakyti priimti iš Rangovo Darbus, jei jie neatitinka reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygose, Rangovo pasiūlyme ir/ar Sutartyje;

33.4. reikalauti, kad Rangovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdančiam Sutartį;

33.5. Darbų vykdymo metu raštiško ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Rangovo darbuotojo/Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo netinkamai vykdo pareigas;

33.6. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;

33.7. Užsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliam kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

32. Užsakovas įsipareigoja:

34.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktus darbus ir už juos apmokėti;

34.2. atlyginti tiesioginius Rangovo nuostolius, patirtus Užsakovui nevykdant arba netinkamai vykdančiam Sutartį;

34.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

33. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

34. Jei Rangovas Sutartyje nustatytas esmines Sutarties sąlygas vykdo su dideliais arba nuolatinais trūkumais, jis pažeidžia Sutartį, o Užsakovas savo sprendimu turi teisę dėl to pritaikyti Sutartyje numatytą sankciją.

35. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

37.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

37.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

- 37.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;
37.4. nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka;
37.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus teisių gynimo būdus.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

36. Rangovas, nepagrįstai praleidęs Sutartyje numatytą galutinį Darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 0,02 % (*dviejų šimtųjų procento*) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku neatliktų Darbų kainos dalies iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pradedant skaičiuoti nuo termino praleidimo dienos. Praėjus Šalių sutartam 30 dienų terminui ir Rangovui per šį terminą neužbaigus Darbų, Užsakovas taikys Sutarties 39 punkte numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

37. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – bauda. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (Darbai atlikti nekokybiškai ir defektai nepašalinti per Sutartyje numatytą terminą, vieną kartą praleistas Sutartyje Šalių sutartas 30 dienų terminas Darbų užbaigimui), Rangovas moka Užsakovui 10 % dydžio baudą nuo bendros Sutarties sumos – 28 707,13 EUR, Dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyni Eur 13 ct (suma skaičiais ir žodžiais).

38. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus ir perduotus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (*dviejų šimtųjų procento*) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Darbų kainos pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą už kiekvieną uždelstą dieną.

39. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti šia Sutartimi priimtus įsipareigojimus.

40. Jeigu yra nepasiekta Rangovo pasiūlyme nurodyto pagaminti elektros kiekio per ataskaitinius metus, kurį Rangovas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine, reikšmė per Sutartyje nurodytą stebėsenos laikotarpį, Rangovas moka Užsakovui pirmais ataskaitiniais stebėsenos metais baudą, kuri apskaičiuojama tokia tvarka:

42.1. pirmaisiais ataskaitiniais stebėsenos metais:

42.1.1. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama ne mažiau kaip 95 procentai nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui bauda netaikoma;

42.1.2. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 95 procentai, bet ne mažiau kaip 80 procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui taikoma 10 proc. bauda nuo Sutarties vertės;

42.1.3. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentai nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui taikoma 20 proc. bauda nuo Sutarties vertės;

42.1.4. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 65 procentai, bet ne mažiau kaip 50 procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio - Rangovui taikoma 30 proc. bauda nuo Sutarties vertės

42.1.5. jeigu elektros energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 50 procentų nuo Rangovo pasiūlyme nurodyto kiekio – tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, už kurį nustatoma Sutarties dydžio bauda;

Pastaba: Tuo atveju, jei pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis* ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio (kuris yra 997-1020 kWh/m²), ir yra daugiau kaip 5 procentai mažesnė už šį intervalą, tai būtų

pripažįstama aplinkybe, leidžiančia rangovo įsipareigotą pagaminti elektros energijos kiekį mažinti procentine dalimi sumažėjusiai saulės spinduliuotei.

**Rangovas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos surašytą dokumentą, pagrindžiantį faktą, kad ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio.*

IX. SUBRANGOVAI (SUBTIEKĖJAI), SPECIALISTAI

Jeigu Rangovas nurodė, kad numato pasitelkti subrangovą (subtiekėją) (-us) ir (arba) specialistą (-us), tai nurodoma:

41. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subtiekėją) (-us) ir (arba) specialistą (-us):

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė
adresas, subrangovo ir (arba) specialisto atstovas)

šiems Darbams

(nurodyti kokiai Sutarties daliai pasitelkiamas subrangovas ir (arba)
specialistas)

Jeigu Rangovas nenurodė, kad numato pasitelkti subrangovų (subtiekėjų) ir (arba) specialistų, tai nurodoma:

42. Rangovas Sutarties vykdymui nenumatė pasitelkti subrangovų (subtiekėjų) ir (arba) specialistų (toliau abu kartu ir atskirai vadinami subrangovu), tačiau gali juos pasitelkti Sutarties 46 - 50 punktuose nustatyta tvarka.

43. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietoje Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

45.1. sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

45.2. subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

45.3. subrangovui inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros;

45.4. subrangovas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį;

45.5. subrangovas yra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

45.6. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

45.7. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas užtikrintų efektyvesnę Sutarties vykdymą;

45.8. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir jie nepratęsė jų galiojimo;

45.9. jeigu subrangovai nutraukė veiklą, dėl kurios Rangovas juos buvo pasitelkęs Sutartyje numatytiems Darbams (jų daliai) atlikti.

44. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, už pastarųjų kvalifikaciją atsako Rangovas;

45. Norėdamas keisti subrangovą, Rangovas raštu pateikia pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl sutikimo keisti subrangovą ir/ar

pasitelkti naują subrangovą, privalo nurodyti kokias Sutarties dalis ir kokius subrangovus jis ketina pasitelkti. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Rangovas remiasi subrangovo pajėgumais, Užsakovas vadovaudamasis VPI nuostatomis, gali patikrinti, ar nėra šio įstatymo nurodytų Rangovo subrangovo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal VPI 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalaus, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

46. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos, privalo išnagrinėti tokį Rangovo raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalis nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Šalių derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią Šalis pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu dėl ginčo sprendimo pradėti derybas. Šalis nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

47. Šalis susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir / ar aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

48. Šioje Sutartyje yra numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė. Sudarius Sutartį, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę Užsakovas raštu informuoja Rangovo nurodytus subrangovus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie juos pateikimo Užsakovui dienos, o pakeitus subrangovus, per 3 (tris) darbo dienas nuo papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, visų pirma turi kreiptis į Rangovą ir gauti jo raštišką sutikimą. Gavęs Rangovo sutikimą subrangovas pateikia Užsakovui raštišką prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės, pridedant raštišką Rangovo sutikimą ir pateikia derinimui trišalės sutarties tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo projektą. Suderinus projektą sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Trišalyje sutartyje be kitų reikalavimų turi būti nustatyta teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems tiesioginiams mokėjimams subrangovui.

49. Subrangovo(-ų) pasitelkimas ar Užsakovo tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdančią Sutartį. Už subrangovo (-ų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

50. Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai negali būti atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų Darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Rangovą ir turi teisę raštu nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Rangovą.

51. Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Rangovas negali atlikti Darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Užsakovą bei pateikti dokumentus, įrodančius, kaip šios Sutarties vykdymą ribojančios aplinkybės įtakoja Sutarties vykdymą ir turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus

Sutarties vykdymą ribojančioms aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti Užsakovą.

52. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, yra:

54.1. sustabdytas Užsakovo finansavimas arba trūksta finansavimo;

54.2. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;

54.3. Užsakovo, Rangovo ar Sutarties vykdymui reikalingų prekių (medžiagų) gaminimo valstybėse paskelbus epidemijas ir (arba) pandemiją;

54.4. trečiųjų šalių įtaka;

54.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

54.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas/Užsakovas.

53. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 6 (šešis) kalendorinius mėnesius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

54. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.

55. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.

56. Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas negali turėti įtakos Sutarties kainai, t.y. Užsakovas nekompensuoja Rangovui dėl tokio sustabdymo kilusių Rangovo išlaidų.

57. Kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, dar nėra išnykusios, o Sutarties sustabdymas trunka ilgiau nei Sutartyje nustatytas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Šalys gali susitarti dėl Sutarties nutraukimo.

58. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jei Sutarties sustabdymas ir vėlesnis Sutarties įvykdymas Užsakovui neleistų pasiekti Sutarties tikslo bei faktiškai nebeliktų poreikio ją vykdyti.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

59. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, **bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.**, jei Šalys nenutraukia jos anksčiau Sutartyje nustatyta tvarka, arba iki Sutartis pasibaigia joje numatytais atvejais, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. **Į sutarties galiojimo terminą nėra įskaičiuojamas elektros kiekio, kurį Rangovas įsipareigoja pagaminti su sumontuotomis saulės elektrinėmis per 1 ataskaitinius metus, pasiekimo stebėjimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo ESO žaliosios energijos apskaitymo skaitiklių sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų kontrolinių matavimo prietaisų, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0,5s) sumontavimo.**

60. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

61. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu, vienašališkai vienos iš Šalių iniciatyva arba Lietuvos Respublikos civiliaame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartį bendru

susitarimu, Šalys susitaria ir dėl paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dėl nutraukimo tvarkos bei teisinių padarinių.

62. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukta šiais atvejais:

64.1. Rangovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, jeigu Užsakovas nepagrįstai ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja apmokėti už atliktus Darbus;

64.2. Užsakovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą:

64.2.1. paaiškęjus, kad Rangovas, su kuriuos sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 str. 1 d.;

64.2.2. jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

64.3. Vienos iš Šalių iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, kitai Šaliai iš esmės pažeidus Sutartį. Ar Sutarties pažeidimas yra esminis, sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

63. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties 64.2 arba 64.3 punktu, dėl Sutarties nutraukimo kaltoji Šalis nukentėjusiai Šaliai privalo sumokėti 10 proc. (*dešimties procentų*) Sutartyje nurodytos Sutarties vertės dydžio sumą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais nukentėjusios Šalies patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja.

64. Apie Sutarties nutraukimą Šalis, inicijuojanti Sutarties nutraukimą, informuoja kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 14 (*keturiolika*) dienų.

65. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasirašant Aktą. Užsakovas privalo už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus apmokėti Rangovui, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės.

66. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

67. Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

68. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

69. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

XII. NENUGALIMOS JĖGO APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

70. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

71. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė arba turėjo atsižvelgti, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę

kai kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

72. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, kai jos vykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 4 (*keturioms*) savaitėms dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

73. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr.222, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

XIII. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

74. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

76.1. Už Uzsakovo įsipareigojimų vykdymo, Darbų terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat Darbų atitikties Sutartyje numatytiems kokybiniais ir kitiems reikalavimams stebėseną atsakingas – _____

76.2. Už Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas projektų vadovas Tomas Andriuškevičius, tel. +37062632182, faks., el. paštas: tomasa@saulesgraza.lt.

75. Už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra atsakingas Uzsakovas.

76. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

77. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartį turi būti sudaromo raštu ir laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai arba pasiunčiami registruotu laišku.

78. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus, priešingu atveju senaisiais rekvizitais išsiųsti pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai. Nepranešusi apie adreso pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius tiesioginius nuostolius.

79. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis kitos Sutarties Šalies sutikimas raštu.

80. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, bus sprendžiamas derybų keliu. Nepavykus nesutarimų ar reikalavimų išspręsti Šalių derybomis, bet kurios iš Šalių iniciatyva ginčo sprendimas gali būti perduotas kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teisę. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Uzsakovo buveinės registracijos vietą.

81. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).

82. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Uzsakovas ir/ar Rangovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Uzsakovas ir/ar Rangovas.

83. Sutartis sudaryta 2 (*dviem*) viena teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

84. Sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu, yra konfidenciali ir kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

XIV. PATVIRTINIMAI

85. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus.

86. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

V. SUTARTIES PRIEDAI

87. Sutarties priedai:

89.1. Techninė specifikacija (1 priedas);

89.2. Rangovo pasiūlymas (2 priedas);

XVI. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Saulėtekio al. 3, Vilnius
Tel.+370
Faks. +370
El. paštas
Įmonės kodas 302496128
PVM kodas LT100005300110
AB SEB bankas, Banko kodas
A.s. LT

Rangovas:

UAB „Saulės grąža“

Saulėtelio al. 15, Vilnius
Tel.: +370 (5) 200 1683
El. paštas: info@saulesgraza.lt
Įmonės kodas: 302766036
PVM kodas: LT100006813614
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
A.s.: LT14 7044 0600 0782 0277

Direktorius

AV

Vykdomasis direktorius
Mindaugas Gerulaitis

AV

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Saulės fotovoltinių elektrinių ant pastatų stogų projektavimo ir įrengimo darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-13 Nr. SUT-117
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Valušis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-14 09:48
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-14 09:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-24 14:19 - 2025-08-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Simanauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-14 14:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-15 00:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-10 12:38 - 2023-07-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211001.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-19 nuorašą suformavo Tomas Tarabilda
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-