

SUSITARIMAS NR. VP-154
PRIE RANGOS SUTARTIES NR. VP-334
„PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS PAUKŠTININKŲ G. KAIŠIADORIŲ MIESTE“

2021 m. rugpjūčio 28 d.
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Vaidos Babeckienės toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Gilmera“ atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2020 m. lapkričio 18 d. „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Paukštininkų g. Kaišiadorių mieste“ Rangos sutarties Nr. VP-334 (toliau - Sutartis) 5 punktu ir atsižvelgdami į 2021 m. rugpjūčio 17 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus lietaus nuotekų vamzdyno (pralaidos) darbus, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, pagal 2021 m. liepos 6 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 ir 2021 m. rugpjūčio 17 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1, o Užsakovas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti susitarime nustatytą papildomų darbų kainą.

2. Bendra papildomų darbų kaina pagal Rangovo pateiktą darbų lokalinę sąmatą 4497,55 **EUR su PVM** (keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni Eur, 55 ct).

3. Tikslios papildomų darbų apimtys nurodytos Papildomo susitarimo prieduose.

4. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktuose nurodytus pakeitimus, pakeisti bendrą Sutarties kainą ir Sutarties 2 punktą išdėstyti taip:

„Sutarties kaina yra 102290,66 Eur su PVM (vienas šimtas du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų, 66 ct).

5. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

7. Susitarimo priedai: 1) 2021-08-17 Darbų pakeitimo aktas Nr.1; 2) lokalinė sąmata; 3) 2021-07-06 Protokolas Nr. 1; 4) Techninio projekto brėžinys yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT97 4010 0405 0006 0020
Bankas: Luminor bankas AB
Banko kodas: 40100

UAB „Gilmera“
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., 64133 Alytaus r.
Įmonės kodas 304033431
Tel. 86 2279536
El. paštas: info@gilmera.lt
A. s. LT57 7300 0101 4313 1260
Bankas: Swedbank
Banko kodas: 73000

Administracijos direktorė



Direktorius



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 4497,55 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Dirbantis
Valdas Muzikaitis

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė R526 Pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste supaprastintas projektas

Statinsys 1 Susisiekimo dalis (I variantas)

Žiniaraštis 2 Pralaidos

				Suma žiniaraščiui	4497.55	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šulinio ir vamzdžio įrengimas						
1	H30K-56	Esamos metalinės pralaidos trumpinimas ir įjungimas į PP šulinį k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	kompl.	1,0	180,893	180,89
2	MN3-103	Paviršinio šulinio PP įrengimas d425 k9=1.15	vnt	1,0	263,693	263,69
3	H13K-7	PVC vamzdžio d250 įrengimas k9=1.15	100m	0,101	3297,3337	333,03
4	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas ir užpylimas k9=1.15	100 m3	0,02	4576,384	91,53
5	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,5	100,2795	50,14
6	N57P-2301	Vandens nuvedimo latakų įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	32,2067	32,21
Skyriuje 1						951,49
2 Gelžbetoninės pralaidos deformacinės siūlės sutvarkymas						
1	N16P-0301	Plieninė juosta 180x8 mm S355	m	4,34	139,329	604,69
2	N20P-0108	Plieninis kampuotis 100x100x8mm, su skylė d22 mm	vnt.	19,0	50,3211	956,1
3	N21P-0140	Skylių gręžimas g/b konstrukcijoje d22 mm	100vnt	0,19	1447,7204	275,07
4	N21-512	Cheminė inkaravimo derva ilgasriegiams M18 inkaruoti	l	1,06	423,462	448,87
5	A25-19	Ilgasriegis M18, L-250 mm	10 vnt.	1,9	240,7339	457,39
6	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,0564	414,3014	23,37
Skyriuje 2						2765,49
Žiniaraštyje 2						3716,98
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						780,57
Iš viso žiniaraštyje 2						4497,55


Sudarė:

/Pavardė/


Statybos vadovas
Egidijus Baranauskas
 At. Nr. 29120



Pjūvis 2-2 M1:20




Pjūvis 1-1 M1:20



Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Gėlbetoninės pralaidos deformacinės siūlės sutvarkymas			
1.1	Pilietinė juosta 180x8 mm S355	m	4,34
1.2	Pilietinis kampūtois 100x100x8 mm S355 L100 (Su skykle Ø22 mm)	vnt	19
1.3	Horizontalių skylių Ø22 mm gręžimas gfb konstrukcijoje, kai skylės gylis Lw=22 cm	vnt	19
1.4	Cheminis inkravimas derva ilgasračiui M18 inkravimui	l	1,06
1.5	Ilgasračiui M18 8.8 kl L=250 mm (su veržle ir poveržle, cinkuot)	vnt	19
1.6	Filtruojančios geotekstinės medžiagos įrengimas	m²	5,64

M 1:200



Pastabos:
1) Matmenys pateikti metrtais.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----