

SUSITARIMAS NR.

**DĖL 2021 M. RUGSĖJO 15 D. INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ SUTARTIES
NR. (3.37 E) A4-188**

2021- -

Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Asirinta“** atstovaujama direktoriaus Valdo Strelčiūno (toliau – Teikėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šalių 2021 m. rugsėjo 15 d. sudarytos Inžinerinių statinių statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutarties Nr. (3.37 E) A4-188 (toliau – Sutartis) 6.1., 6.2., 6.3. ir 10.1., 10.2. punktais bei atsižvelgdamos į Šalių 2021 m. spalio 21 d. pasirašytą protokolą Nr. (3.37 E)A4-188/1, sudarėme šį susitarimą:

1. Koreguojamas Sutarties 1 priedas „Paslaugų techninė specifikacija (Statinio projektavimo techninė užduotis)“ (pridedamas).

2. Koreguojama Sutarties kaina ir nustatoma, kad Sutarties kaina yra 18 000,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų ir 00 euro centų) su PVM.

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi susitarimo egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas susitarimo originalu.

PRIDEDAMA:

1. 2021 m. spalio 21 d. susirinkimo protokolas Nr. (3.37 E) A4-188/1, 2 lapai;
2. Sutarties 1 priedas, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Pasirašantis asmuo:

Administracijos direktorius

Tomas Armonavičius

TEIKĖJAS

UAB „Asirinta“

Pasirašantis asmuo:

Direktorius

Valdas Strelčiūnas

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS)

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070, Livonijos g. 4, Joniškis. Tel. (8 426) 69 142, 8 612 95520, faks. (8 426) 69 143
PROJEKTO PAVADINIMAS	Inžinerinių statinių statyba iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribos bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas
PROJEKTUOTOJAS	Prenkamas konkurso būdu
STATINIŲ GRUPĖS	Inžineriniai statiniai: Inžineriniai tinklai (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai)
STATYBOS ADRESAS	Žemaičių g. 79, Joniškio m. Gretimi sklypai per kuriuos (šalia kurių) tiesiami inžineriniai tinklai. Laisva valstybinė žemė.
PROJEKTO STADIJA	Techninis darbo projektas. <i>Projektuotojas prieš rengdamas techninį darbo projektą parengia projektinius pasiūlymus, ir atlieka visuomenės informavimo procedūras (jeigu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis tai privaloma).</i>
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba (Inžineriniai tinklai).
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingas statinys
PAGRINDAS PROJEKTAVIMUI	1. Sutartis. 2. Paslaugų techninė specifikacija (statinio projektavimo techninė užduotis).
STATYBOS RANGOVAS	Prenkamas konkurso būdu
PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS APIBŪDINIMAS	Planuojamas vystyti žemės sklypas esantis adresu Žemaičių g. 79, Joniškio m. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5401-1639, kadastro Nr. 4730/0605:18. Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 2,5943 ha. Žemės sklypas ir aplinkinės teritorijos nepatenka į saugomas teritorijas (pvz. kultūros paveldo apsaugos zona, Natura 2000, draustiniai, miškai ir pan.). Žemės sklype planuojama statyti apie 5 000 kv. m. gamybinės – sandėliavimo paskirties pastatą, kuriame bus vykdoma ūkinė (gamyba) veikla. Šiuo projektu reikia suprojektuoti naujų inžinerinių tinklų

	(vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai) įrengimą iki žemės sklypo ribos. Kartu numatyti dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymo darbus.
PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS	Projekte numatyti: 1. Vandentiekio tinklai. Šalia žemės sklypo yra nutiestas magistralinis miesto vandentiekio tinklas. Tinklą eksploatuoja savivaldybės įmonė UAB „Joniškio vandenys“. Esamo tinklo diametras 160 mm. Projekte numatyti prie esamo tinklo prijungti vandentiekio tinklo atšaką iki žemės sklypo ribos. Principinė schema pridedama. Numatoma įrengti PE vamzdį, kurio diametras 160 mm. Preliminarus įrengiamo tinklo ilgis 85 metrai. 2. Vandentiekio tinklai (esamų tinklų sužiedinimas). Projekte numatyti vandentiekio tinklų „sužiedinimą“. Tinklai įrengiami uždaru būdu (betranšėjinis prastūmimas). Žiedas būtinas siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą, taip pat išpildyti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Principinė sužiedinimo schema pridedama. Numatoma įrengti betranšėjiniam klojimui atsparų PERC vamzdį, kurio diametras 160 mm. Preliminarus įrengiamo tinklo ilgis 590 metrų. 3. Nuotekų šalinimo tinklai. Šalia žemės sklypo yra nutiestas magistralinis miesto buitinių nuotekų šalinimo tinklas. Tinklą eksploatuoja savivaldybės įmonė UAB „Joniškio vandenys“. Tinklas rekonstruotas 2020 m. Vamzdyno techniniai duomenys: medžiaga PE, diametras 315 mm. Projekte numatyti prie esamo tinklo prijungti buitinių nuotekų šalinimo tinklo atšaką iki žemės sklypo ribos. Principinė schema pridedama. Numatoma įrengti PVC vamzdį, kurio diametras 200 mm. Preliminarus įrengiamo tinklo ilgis 82 metrai. 4. Elektros tinklai. Nurodytame žemės sklype planuojama statyti gamybinės – sandėliavimo paskirties pastatą. Numatomas elektros energijos galios poreikis apie 500 kW. Remiantis AB ESO informacija, galimybė pasijungti elektros energija yra nuo esamos 10 kV kabelinės linijos paklotos į transformatorinę TR-41. Pridedama principinė schema. 5. Žemės sklypo (dalies) sutvarkymas. Dalį žemės sklypo (apie 4000 m²) užima želdynai (menkaverčiai medžiai ir krūmai). Pridedama principinė schema. Projekte numatyti želdynų pašalinimą, šiukšlių išvežimą, teritorijos planiravimo darbus. Pastaba. Nurodomi parametrai (ilgis, plotis, diametras) yra preliminarūs. Pridedamos principinės schemos yra preliminarios. Parametrai tikslinami gavus inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių prisijungimo sąlygas bei parengus techninį darbo projektą.

KITOS PROJEKTAVIMO SĄLYGOS	1. Projektuotojas išsiima visas būtinas prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus (pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą). 2. Projektuotojas rūpinasi dėl visų reikalingų leidimų bei suderinimų/sutikimų gavimo (pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą). 3. Projektuotojas turi parengti topografinę nuotrauką ir inžinerinius – geologinius tyrinėjimus (jeigu reikia). 4. Projektuotojas techninį darbo projektą pateikia Užsakovo parinktam ekspertizės rangovui (<i>jei ekspertizė privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais</i>), ištaiso projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomąsias pastabas ir pakartotinai pateikia projektą ekspertizės rangovui, gauna projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio projekto reikalavimus ir jį galima tvirtinti. 5. Projektuotojas gauna statybą leidžiantį dokumentą (pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą). 6. Techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti statinius.
PROJEKTUOJANT VADOVAUTIS	LR Statybos įstatymu, STR „Statinio projektavimas“, kitais teisės aktais reglamentuojančiais statybą, projektavimą, saugą.
TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Statytojui perduodama projektinių pasiūlymų (jeigu juos rengti privaloma) dokumentacija – 1 egz. (pdf.) formate. Kartu perduodami ir DWG (ar analogiški) e. failai, kurie yra palaikomi CAD (ar analogiškos) programinės įrangos. Perduodama dokumentacija turi atitikti visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Statytojui perduoti 4, nustatyta tvarka parengto ir visose suinteresuotose institucijose suderinto, techninio darbo projekto egzempliorius + 1 egz., skaitmeninėje laikmenoje (CD/USB ar kt. alternatyvos). Kartu perduodami ir projekto DWG (ar analogiški) e.failai, kurie yra palaikomi CAD (ar analogiškos) programinės įrangos.
UŽSKOVO PATEIKIAMO PRIEDAI	1. Principinė schema (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai). 2. Principinė schema (vandentiekio tinklai. Sužiedinimas). 3. Principinė schema (elektros tinklai). 4. Principinė schema (dalies žemės sklypo sutvarkymas).

Rengėjas:

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Artūras Pališkevičius. Tel. +370 612 95520. El. p. arturas.paliskevicius@joniskis.lt

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2021-10-21 Nr. (3.37 E) A4-188/1
Joniškis

Susirinkimo data: 2021-10- 21

Sutartis: 2021-09-15 Nr. (3.37 E) A4-188 (toliau – Sutartis).

Dalyviai: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Pališkevičius (Užsakovo atstovas) ir UAB „Asirinta“ direktorius Valdas Strelčiūnas (Teikėjo atstovas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl projektavimo užduoties bei su tuo susijusių Sutarties sąlygų pakeitimo.

SVARSTYTA.

1. Dėl projektavimo užduoties bei su tuo susijusių Sutarties sąlygų pakeitimo.

Artūras Pališkevičius informavo, kad pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir UAB „Asirinta“ (toliau – Teikėjas) sudarytą Sutartį, rengiamas inžinerinių statinių statybos techninis darbo projektas. Statinio projektavimo techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas) numatyta rengti dujotiekio dalį. Numatyta, kad projektuojamas naujas dujotiekio tinklas pajungiamas nuo esamo dujotiekio tinklo, kurį eksploatuoja UAB „Gren Lietuva“. Susirinkimas organizuojamas Užsakovo iniciatyva, kuris inicijuoja projektavimo užduoties keitimą (Sutarties 6 dalis). UAB „Gren Lietuva“ informavo Užsakovą, kad naujų dujotiekio tinklų projektavimo ir statybos (nuo UAB „Gren Lietuva“ eksploatuojamo dujotiekio tinklo) veiklas vykdys UAB „Gren Lietuva“. Atsižvelgiant į tai, būtina pakeisti projektavimo užduotį t.y. sumažinti projektavimo apimtį. Projektu nerengiama dujotiekio dalis. Atitinkamai turi būti mažinama Sutarties kaina. Pagal Užsakovo ir Teikėjo pasirašytą paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką (Sutarties 2 priedas), dujotiekio dalies kaina įkainota 1 700,00 Eur. su PVM.

NUTARTA:

1. Pritarta projektavimo užduoties keitimui. Projektu nerengiama dujotiekio dalis.
2. Pritarta Sutarties kainos mažinimui. Nedaromų paslaugų vertė – 1 700,00 Eur. su PVM.
3. Pasirašyti susirinkimo protokolą. Pakeitimus įforminti atskiru rašytiniu Sutarties šalių susitarimu. Pavesti susitarimą parengti Užsakovo atstovui.


PRIDEDAMA: Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas, 1 lapas.

Užsakovo atstovas



Artūras Pališkevičius

Teikėjo atstovas:



Valdas Strelčiūnas

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2021-09 -20

Teikėjas: UAB „Asirinta“

Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija


Teikėjas ir Užsakovas pagal sutartį Nr. (3.37 E) A4-188 nustato žemiau nurodytų paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys: Inžinerinių statinių statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugos

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų kaina, Eur su PVM
1. Topografinės nuotraukos parengimas. Tyrinėjimai ir projektiniai pasiūlymai viešinimui (jeigu privaloma atlikti *)	32	2021-09-20	2021-10-22	2400,00
2. Techninis darbo projektas				
2.1. Bendroji, sklypo sutvarkymo dalis;	13	2021-10-22	2021-11-05	1740,00
2.2. Dujotiekio dalis;	13	2021-10-22	2021-11-05	1700,00
2.3. Elektrotechnikos dalis;	23	2021-10-22	2021-11-15	6400,00
2.4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;	23	2021-10-22	2021-11-15	7300,00
2.5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;	2	2021-11-15	2021-11-17	160,00
3. Techninio darbo projekto ekspertizė (jeigu privaloma atlikti*)	-	-	-	
4. Statybą leidžiantis dokumentas	13	2021-11-17	2021-11-30	
Viso su PVM, Eur.				19 700,00

Pastabos:

* Tyrinėjimų, projektinių pasiūlymų (viešinimui) ir ekspertizės paslaugos atliekamos jeigu yra privalomos ir būtinos pagal LR teisės aktus. Jei paslauga nėra privaloma, Teikėjas apie tai informuoja Užsakovą.

UŽSAKOVO atstovas	TEIKĖJO atstovas
Artūras Pališkevičius	Vardas, pavardė: Valdas Strelčiūnas
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas	Pareigos: Direktorius
Parašas: 	Parašas: 

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2021 m. Rugsėjo 15 d. Inžinerinių statinių statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutarties Nr. (3.37 E) A4-188
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-25 Nr. (3.37 E) A4-218
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Armonavičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-25 09:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-05 09:26 - 2024-05-04 09:26
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Šutkienė personalo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-25 10:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-25 10:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-06 13:52 - 2024-10-05 13:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Strelčiūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-25 16:51
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-12 14:55 - 2023-05-12 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 1 priedas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Grafikas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211022.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-26 nuorašą suformavo Jūratė Lideikytė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-