

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-389
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2021 m. spalio d. Nr. S-
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „DYLAS“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 303101737, Skaisterių g. 2C, Skaisteriai, 13118 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Sauliaus Daukšos, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį susitarimą dėl 2021 m. balandžio 20 d. Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių adresu B. Buračo tak. 2 Karmėlava, Kauno r. statybų darbų sutarties Nr. S – 389 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir Sutarties Bendrosios dalies 4.7 punktu, susitaria:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 79 582,50 Eur su PVM (septyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai 50 ct), kurių kiekis ir įkainiai nurodyti Susitarimo 1 priede.

2. Atsisakyti nevykdomų darbų, kurie Užsakovui tapo nereikalingi. Nevykdomų darbų kaina 13 544,06 Eur su PVM (trylika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai 06 ct), kurių kiekis ir įkainiai nurodyti Susitarimo 2 priede.

3. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 786 664.61 Eur su PVM (septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai 61 ct).

4. Prie šios Sutarties 2021-10-05 sudarytą susitarimą Nr. S-1129 laikyti negaliojančiu.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalys:

6.1. Papildomų darbų sąmatos (1 priedas), 8 lapai;

6.2. Nevykdomų darbų sąmatos (2 priedas), 3 lapai;

6.3. Protokolas (3 priedas), 2 lapai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371,
49500 Kaunas

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas:

UAB „DYLAS“
Įmonės kodas 303101737
Skaisterių g. 2C, Skaisteriai,
13118 Vilniaus r.

Direktorius
Saulius Daukša