

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-389
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2021 m. spalio d. Nr. S-
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „DYLAS“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 303101737, Skaisterių g. 2C, Skaisteriai, 13118 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Sauliaus Daukšos, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį susitarimą dėl 2021 m. balandžio 20 d. Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių adresu B. Buračo tak. 2 Karmėlava, Kauno r. statybų darbų sutarties Nr. S – 389 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas):

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Sutarties Specialiosios dalies 3.1 ir 8.1 punktų nuostatomis, atsižvelgdamos į Rangovo 2021-10-11 rašte nurodytas aplinkybes, susitaria:

1. Pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą nuo 2021-11-01 iki 2022-01-01.
2. Pratęsti sutarties galiojimo terminą iki 2022-03-02 dienos (Darbų atlikimo terminas iki 2022-01-01 + 60 dienų apmokėjimo terminas).
3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
4. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371,
49500 Kaunas

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas:

UAB „DYLAS“
Įmonės kodas 303101737
Skaisterių g. 2C, Skaisteriai,
13118 Vilniaus r.

Direktorius
Saulius Dylas