

## DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS (PAŽYMA)

Elektrėnai, 2020 m. Vasario mėn. 28 d.

Vadovaudamasis sutarties Konkrečių sąlygų 10.1 punktu bei Bendrųjų sutarties sąlygų 10.1 ir 10.2 punktais pagal FIDIC Raudonąją knygą Techninės priežiūros grupės vadovas- FIDIC inžinierius tvirtina, kad šie darbai buvo tinkamai baigti pagal sutartį iki perėmimo procedūros (išskyrus priede NR.1 nurodytus smulkius nebaigtus darbus ir defektus, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant numatytais tikslais).

**Objektas:** Eismo saugos priemonių diegimas Rungos g. Elektrėnų m.

**Statinio kategorija:** ypatingasis statinys

**Statybos rūšis:** Statinio rekonstravimas

**Adresas:** Rungos g., Elektrėnų m. Elektrėnų sav.

**Statytojas (Užsakovas):** Elektrėnų savivaldybės administracija

**Sutarties data ir Nr.:** 2017 m. Rugpjūčio mėn. 8 d., Nr. 03S-346

**Faktinė atliktų darbų vertė, Eur be PVM:** 224 028,17 Eur.

**Faktinė atliktų darbų vertė, Eur su PVM:** 271 074,09 Eur.

AB „Eurovia Lietuva“ savo jėgomis atliko darbų už . 156 653,54 Eur be PVM, Subrangovų UAB „Danga plus“ atliktų darbų vertė 67 374,63 Eur be PVM.

Šiuo aktu patvirtinama, kad komisija vadovaudamasi įmonių ir kitų statinių priėmimo naudoti taisyklėmis, apžiūrėjo užbaigtą objektą, patikrino jo statybos, techninę bei atlikimo dokumentaciją ir nutarė:

1. AB „Eurovia Lietuva“ savo jėgomis atliko šiuos statybos montavimo darbus:
  - 1.1. Asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengta – 1274,46 m<sup>2</sup>
  - 1.2. Asfaltbetonio dangos įrengta – 62,97 m<sup>2</sup>
  - 1.3. Raudonos spalvos asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengta – 415,52 m<sup>2</sup>
  - 1.4. Trinkelių dangos su pagrindais įrengta – 1738,02 m<sup>2</sup>
  - 1.5. Kelio bortų įrengta – 181,21 m
  - 1.6. Vejos bortų įrengta – 1822,22 m
2. UAB „Danga plus“ savo jėgomis atliko šiuos statybos montavimo darbus:
  - 1.1. Apšvietimo tinklų įrengimo darbus.
3. Atliktieji statybos montavimo darbai tenkina projekto, galiojančių statybos norminių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.
4. Užsakovas pripažįsta, kad visi numatyti darbai atlikti laiku ir tinkamai.

**Techninė priežiūra:**

**Rangovas:**

**Statytojas (Užsakovas):**

UAB "Statybos projektų  
valdymo grupė"  
Andrius Montvydas

AB "Eurovia Lietuva"  
direktorius  
Mindaugas Šiškėnas

Elektrėnų savivaldybės  
administracija  
Ūkio plėtros ir investicijų  
skyriaus vedėjas  
Virgaudas Šimkūnas

Priedas Nr. 1 prie 2020-02-\_\_ Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pagal sutartį: Nr. 03S-346

## Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Eismo saugos priemonių diegimas Rungos g. Elektrėnų m.  
(projekto pavadinimas)

2020 m. Vasario 28 d.

[illegible]

### Techninē priežiūra:

### Rangovas:

### Statytojas (Užsakovas):

UAB "Statybos projektų  
valdymo grupė"  
Andrius Montvydas

ietuva“  
ektorius

Vladimiras Saškovas

Elektrēnų savivaldybės  
administracija  
Ūkio plėtros ir investicijų  
skyriaus vedėjas  
Virgaudas Šimkūnas