

SUSITARIMAS Nr. PIRK-194-21
Dėl 2021-05-27 sutarties Nr. PIRK-131-21 stabdymo

2021-10-06

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, ir UAB „Nerda“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, kurios toliau šiame susitarime yra vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2021-05-27 sutarties Nr. PIRK-131-21 stabdymo:

1. Vadovaujantis 2021-05-27 sutarties Nr. PIRK-131-21 (toliau - sutartis) 14.2.1 punktu ir 2021-10-04 Alytaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Alkesta“, UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Nerda“ pasitarimo dėl Ulonų g. rekonstravimo protokolu Nr. KPPT-500 stabdyti sutarties vykdymo terminus iki 2022-04-03.

2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

3. Šis susitarimas yra neatskiriama 2021-05-27 sutarties Nr. PIRK-131-21 dalis.

4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

5. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį susitarimą kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:
UAB „Dzūkijos vandenys“

Jurijus Červiakovskis
Direktorius

(parašas)

Vykdytojas:
UAB „Nerda“

Nerijus Pileckas
Direktorius

(parašas)

UAB „Dzūkijos vandenys“
juristas
Regimantas Rimkus