

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

2021 m. spalio 26 d. Nr. SUT-2021-779
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančio pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Radsta“, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Krivicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi 2020 m. kovo 26 d. rangos sutarties Nr. SUT-2020-217 „Poilsio zonos susisiekimo komunikacijų (pėsčiųjų takai) ir kitų inžinerinių statinių statybos Maironio g. 143, Radviliškio m., statybos darbai“ (toliau – Sutarčiai) X „Sutarčiai keitimas dėl keičiamų darbų kiekių (apimtys)“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl nustatytų Sutarčiai papildomų darbų ir nevykdomų darbų, patvirtintų 2020 m. spalio 20 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (Susitarimo 1 priedas) bei nustatyti papildomų ir nevykdomų darbų sumas ir apimtis:

1.1. Papildomų darbų kaina yra 35 466,71 Eur su PVM (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai 71 ct), iš kurių PVM sudaro 6 155,38 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai 38 ct).

1.2. Nevykdomų darbų kaina yra 17 006,93 Eur su PVM (septyniolika tūkstančių šeši eurai 93 ct), iš kurių PVM sudaro 2 951,62 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 62 ct).

1.3. Bendras kainos padidėjimas dėl papildomų ir nevykdomų darbų yra +18 459,78 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai 78 ct), iš kurių PVM sudaro 3 203,76 Eur (trys tūkstančiai du šimtai trys eurai 76 ct)

2. Šalys atsižvelgdamos į darbų kainos padidėjimą, nustato naują priimtą Sutarčiai sumą 232 358,79 Eur su PVM (du šimtai trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 79 ct). Naujai priimtos Sutarčiai sumos sudėtinės dalys:

2.1. statybos darbų kaina be PVM – 191 232,06 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt du eurai 6 ct);

2.2. inžinerinių paslaugų kaina be PVM – 800,00 Eur (aštuoni šimtai eurų);

2.3. 21 proc. PVM – 40 326,73 Eur (keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt šeši eurai 73 ct).

3. Šalys vadovaujantis Sutarčiai 42 punkto nuostatomis, atsižvelgdamos į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. T-427 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ skirtą finansavimą projektui 70,0 tūkst. Eur bei papildomą finansavimą 140,0 tūkst. Eur, paskirtą 2021-08-26 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-550 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto tikslinimo“, sutaria dėl patikslinto darbų vykdymo grafiko (Susitarimo 2 priedas).

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutarčiuje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutarčių.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarčiai dalis.

7. Kitos Sutarčiai sąlygos, nepamintotos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Kodas: 188726247

PVM mokėtojo kodas: taikomas atvirkšč. PVM

Registro tvarkymas – VI Registrų centras

Aušros g. 10, LT-82100 Radviliškis

A. s. Nr. LT23 7044 0600 0772 0316

Tel. +370 422 709 093, faksas: (8 422) 69 000

El. paštas: administracija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė

RANGOVAS:

UAB „Radsta“

Įmonės kodas 302650117

PVM kodas LT100006316415

Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100

Radviliškio r. sav.

A. s. LT33 7044 0600 0772 0316

AB „SEB bankas“ b.k. 71814

tel. (8-656) 09300

El. p. radsta2011@gmail.com

Direktorius Tautvydas Krivickas

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas

Gintautas Vičas 2021.10.25