

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2019 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSIGALIOJUSIOS PAGRINDINĖS SUTARTIES NR.

CPO122920/SUT-2019-283

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. SUT-2021-792 (11.31/)

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – Užsakovas), ir partneriai UAB „Plėtros partneriai“ / UAB „Urban line“, atstovaujami atsakingo partnerio UAB „Plėtros partneriai“, juridinio asmens kodas 302813895, kurio registruota buveinė yra Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Pavel Verbovič, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), vadovaudamiesi 2019 m. balandžio 10 d. įsigaliojusios Pagrindinės sutarties Nr. CPO122920/SUT2019-283 dėl Radviliškio r. sav. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652, Pakalniškių sen. Šeduvos v.s. dalies Žvejų g. RD7652 rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo (toliau – Sutarčiai) 4.1.2 papunkčiu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) dėl Sutarčiai pakeitimo. Tiekėjas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

1. Šiuo Papildomu susitarimu Šalys atsižvelgdamos į UAB „Urban line“ 2021 m. spalio 28 d. raštą Nr. UL-19-0116/01 „Dėl objekto „Radviliškio r. sav. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652, Pakalniškių sen. Šeduvos v.s. dalies Žvejų g. RD7652 rekonstravimas“ sutaria, kad Tiekėjas suteiks Pagrindinėje sutartyje Nr. CPO122920/SUT2019-283 nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais papildomas su pirkimo objektu susijusias inžinerines paslaugas: Projekto Elektrotechnikos (ESO) dalies parengimas už 1 573,00 Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 273,00 Eur.

2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos, Tiekėjui pateikti patikslintą Paslaugų tiekimo ir apmokėjimo grafiką ir raštu suderinti jį su Užsakovu.

3. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutarčioje nustatyta tvarka.

4. Šis Papildomas susitarimas yra Šalių perskaitytas, jų supastas, pasirašytas dviem egzemplioriais turinčiais vienodą teisinę galią kiekvienai Sutarčiai šaliai ir yra neatsiejama Sutarčiai Nr. CPO122920/SUT2019-283 dalis.

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT 94 7300 0100 0256 9931
AB „Swedbank“
tel.(8~422) 69 004, faks. (8~422) 69 000

Administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė

A.V.

Tiekėjas (atsakingas partneris):

UAB „Plėtros partneriai“
Įmonės kodas 302813895
PVM kodas LT100007816311
Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius
a. s. LT467044060007837161, SEB bankas
tel., (8~652) 44 457

Direktorius

Pavel Verbovič

A.V.