

SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 12 D. DUMBLO TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. (B.3)–25 PAKEITIMO (2)

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. (B.3)–59
Jurbarkas

Atžvelgiant į UAB „Mato ranga“ pateiktą 2021-11-08 prašymą pratęsti sutarties galiojimo terminą, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjas dėl COVID 19 per sutarties galiojimo laikotarpį nesutvarkė sutartyje sutarto dumblo kiekio¹ (3000 t – 2104,80 t = 895,20 t (2021-11-15 imtinai),

UAB „Jurbarko vandenys“, juridinio asmens kodas 158275315, kurios registruota buveinė yra Muitinės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Dariaus Dragūnavičiaus veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatytus. (toliau – Pirkėjas),

ir

UAB „Mato Ranga“, juridinio asmens kodas 302429072, kurio registruota buveinė yra Pribitkos k. 2, Tverų sen., LT-90281 Rietavas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilmos Sasnauskienės veikiančios pagal įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šį 2021 m. gegužės 12 d. Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) Nr. (B.3)–25 pakeitimą, toliau vadinamu „Susitarimu“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų (toliau – pakeitimas):

1. Pakeičiamas Sutarties 2.2 papunktis ir jis išdėstomas taip:

„2.2. Sutartis sudaroma iki 2022-05-30“.

2. 1. Pakeičiamas 3.4. papunktis ir jis išdėstomas taip:

„3.4. Mokėjimai atliekami euraiš tokia tvarka:

3.4.1. kai pasirašomas Dumblo išvežimo aktas (žr. Techninės specifikacijos (Priedo Nr. 3), 5 punktus), Pirkėjas už sutvarkytą Dumblą iš Aikštelės (žr. Techninės specifikacijos Priedo Nr. 4.1. ir 4.2. punktai) Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pateikus sąskaitą faktūrą per „E. sąskaita“. Kai Dumblas vežamas nuo transporto linijos reisais iš NVĮ pagal Techninės specifikacijos 4.3. papunkčio nuostatus, Pirkėjas už suteiktas paslaugas apmoka Tiekėjui už per mėnesį visų reisų sutvarkyto dumblo kiekį tonomis – bendrą sumą. Pirkėjas sumoka ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pateikus Tiekėjui sąskaitą faktūrą bei Dumblo išvežimo aktą per „E. sąskaita“.“

3. Papildau Sutarties priedą Nr. 2 „Dumblo tvarkymo techninė specifikacija“ 4.3 papunkčiu:

„4.3. **Dalis III.** Dumblo vežimas nuo transporto linijos. Kai nėra techninių galimybių vežti dumblo iš Aikštelės (pvz., atšalus arba esant lietingiems orams, kai nėra galimybės įvažiuoti į laukus tręšti dumblo specialiai technikai ar kitais pagrįstais atvejais dumbblas gali būti vežamas nuo transporto linijos iš nuotekų valymų įrenginių.). Šiuo atveju Dumblas vežamas tvarkymui žemiau nurodytu grafiku ir sąlygomis:

4.3.1. nusašintas filpreso Dumblas transporterio pagalba kraunamas į Dumblo konteinerius, cisternas, talpas (toliau – konteineris) nemažesnius kaip 19 m³ tūrio apimties, kuriais pasirūpina paslaugos Teikėjas. Vienas pakrautas ir išvežtas tvarkymui dumblo konteineris – vienas reisas.

1

Išrašymo data	Numeris	Pardavėjo pavadinimas	Kiekis tonomis	Suma (be PVM)	Bendra suma
2021-11-15 (imtinai)	MAT 0000324	UAB „Mato ranga“	*192,00	*6336,00	*7666,56
2021-11-04	MAT 0000323	UAB „Mato ranga“	549,60	18136,80	21945,53
2021-10-04	MAT 0000320	UAB „Mato ranga“	249,60	8236,80	9966,53
2021-09-07	MAT 0000318	UAB „Mato ranga“	288,00	9504,00	11499,84
2021-08-03	MAT 0000316	UAB „Mato ranga“	307,20	10137,60	12266,5
2021-07-07	MAT 0000315	UAB „Mato ranga“	518,40	17107,20	20699,71
			2104,08	69458,40	84044,67

*Paskutinės sąskaitos bei Dumblo išvežimo akto Teikėjas nepateikė, duomenis susiskaičiuoti gavus juos telefonu. Mokėjimai už paskutinės dvi sąskaitas bus sumokėti Teikėjui, jam pateikus sąskaitą, aktą ir pasirašius šalims šį Susitarimą.

4.3.2. Išvežamas Dumblo kiekis išmatuojamas pagal mašinos (automobilio) cisternos (konteinerio) talpos tūrį arba matuojant krovinio svorį. Išvežamas Dumblo kiekis fiksuojamas šalių pasirašytu dokumentu (aktu).

4.3.3. prieš dvi ar tris dienas iki reiso (atsižvelgiama į dumblo susidarymo intensyvumą NVĮ) konteineris pastatomas po transporterio linija centriniuose valymo įrenginiuose Barkūnų g 10A, Jurbarkas;

4.3.4. Dumblas vežamas nenutrūkstamai. Per savaitę Dumblas vežamas 2-3 kartus, apylygiais intervalais tarp vežimų, 8-14 vežimų per mėnesį. Jei į konteinerį galima pakrauti daugiau nei 19 t, vežimai gali būti retinami atsižvelgiant į valymo įrenginiuose šalinimą Dumblo kiekį, **tačiau bet kokių atveju atsižvelgiama į konteinerio užsipildymo intensyvumą**. Konteineris neturi būti perkrautas, kad krovinį būtų galima saugiai transportuoti iki dumblo tvarkymo (iškrovimo) vietos.

4.3.5. Dumblo vežimo nuo transporto linijos laikotarpiu išvežus vieną konteinerį ištuštinimui, vietoj jo valymo įrenginiuose po transporterio linija iki sekančio Reiso pastatomas kitas Dumblo kaupimo konteineris. Konteineriai tarpusavyje rotuojami.

4.3.6. Tiekėjas atsakingas už krovos kontrolę, savalaikę konteinerių rotaciją, apimtį ir vežamų reisų, dalių reguliarumą, aplinkosauginius reikalavimus.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimui iki kol bus įvykdyta Sutartis, Pirkėjas jos galiojimo laikotarpiu turi teisę sustabdyti mokėjimus Tiekėjui ne daugiau nei baudos dydžiu suma - 9900,00 € (devyni tūkstančiai devyni šimtai eurų 0 ct) arba Tiekėjas tokiai pačiai sumai privalo pateikti banko ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties bei viešojo pirkimo sąlygas. Kai mokėtinos Teikėjui sumos viršija 9900,00 € pvz., (18136,80 € be PVM +6336,00 € be PVM) - 9900,00 € be PVM = 14 572,80 € be PVM – susidariusį skirtumą Pirkėjas perveda Tiekėjui į banko sąskaitą;

4.2. Teikėjui įvykdžius Sutartį, sustabdyta suma perduodama Tiekėjui ne vėliau kaip per Sutarties 3.4.1 papunktyje nurodytą terminą.

5. Susitarimas pradeda galioti nuo 2021-11-16 ir galioja iki šio Susitarimo termino pabaigos arba, kai bus išvežtas tvarkymui visas Sutartyje nurodytas dumblo kiekis.

6. Visos išvardintos šiame Susitarime išvardintos nuostatos yra esminis sutarties sąlygos, o jų nesilaikymas reiškia esminį sutarties pažeidimą. Kai yra padarytas Sutarties esminis pažeidimas, kita Šalis gali taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę² ir/arba inicijuoti Sutarties nutraukimą.

7. Kitos sutarties sąlygos nekeičiamos.

8. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus, jei Susitarimą šalys pasirašys el. parašais.

Pirkėjas

UAB „Jurbarko vandenys“
Muitinės g. 1, 74106 Jurbarkas
Įmonės kodas 158275315
PVM mokėtojo kodas LT 582753113
Tel.: (8 447) 72 887
Faks.: (8 447) 71 727
a. s. LT207300010099496282

Tiekėjas

UAB „Mato Ranga“
Pribitkos k. 2, Tverų sen., LT-90281 Rietavas
Įmonės kodas 302429072
PVM mokėtojo kodas LT 582753113

Direktorius A.V

Darius Dragūnavičius

Direktorius

A.V

Vilma Sasnauskienė

(Pasirašymo data)

(Pasirašymo data)

² Jurbarko miesto valymo įrenginiuose nuolat ir be pertrūkių kiekvieną parą susikaupia ~4,0-8,5 t Dumblo, kuris turėtų būti talpinamas laikino saugojimo Aikštelėje, tačiau Teikėjui laiku nevykdžius Sutarties, Aikštelė liko apypilnė. Joje šiuo metu nėra galimybės sutalpinti metinę dumblo kiekį, todėl Pirkėjui itin svarbus tolimesnis yra šio Susitarimo tikslus esminių sutarties sąlygų nuostatų vykdymas, kadangi kitu atveju, pvz., Tiekėjui atsisakius vykdyti sutartį ar nutrauks ją, Pirkėjui iškiltų rimtų sunkumų sandėliuojant Dumblą.

