

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

Rangos sutarčiai Nr. SV-04/20/6.2/2021

„Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos rangos sutartis“

2021 m. lapkričio 15 d.

data

Rangovas: UAB „Gensera“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: UAB „Sūduvos vandenys“

Siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. SV-04/20/6.2/2021 „PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ MARIJAMPOLĖS M. STATYBOS RANGOS SUTARTIS“ (toliau – Rangos sutartis) ir vadovaujantis rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus] ir 13.3 [Pakeitimų tvarka] punktų nuostatomis Užsakovo 2021 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 2-16-69 dėl atsisakomų darbų Šaulių g., Rangovo 2021 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 2021-09-20/GR03, Inžinieriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 244/2, Rangovo 2021 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 2021-09-22/GR03, Rangovo 2021 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 2021-09-30/GR02 ir Užsakovo 2021 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 2-16-77 ir 2021 m. lapkričio 15 d. Užsakovo raštu Nr. 2-16-80 dėl pritarimo Pakeitimo nurodymui Nr. 1, Inžinierius inicijavo Pakeitimą ir priėmė sprendimą, kad:

- Esant aplinkybėms, kad Marijampolės savivaldybė 2021 m. yra numachiusi Šaulių g. asfalto dangos atnaujinimo darbus, tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (arba) siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas

Atsisakomi ir nevykdomi darbai. Užsakovo 2021 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 2-16-69 dėl darbų pagal 2021 m. balandžio 28 d. Rangos sutartį Nr. SV-04/20/6.2/2021 atsisakoma atstatyti asfaltbetonio dangą, nustatyti 1 lentelėje nevykdomi darbai.

2 lentelė. Atsisakomi darbai

Darbų ir išlaidų aprašymai	Kiekis, kompl.	Kaina (be PVM), Eur
Asfaltbetonio dangos atstatymas Šaulių g.	1	1.831,50
Iš viso (be PVM)		1.831,50
PVM		384,62
Iš viso su PVM		2.216,12

3 lentelė. Priimta sutarties suma

Priimta sutarties suma	Suma, Eur be PVM
Priimta sutarties suma iki Pakeitimo Nr. 1	699.900,00
Papildomų darbų vertė:	0,00
Atsisakomų darbų vertė	-1.831,50
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 1	698.068,50

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių nereikalingų darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (13.2 [Vertės nustatymas] punktas).

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.


Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma (Rangos sutarties 6 p.). Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinieriaus patvirtinta, kad Rangovo darbų Programa nekeičiama.

P R I D E D A M A :

- Priedas Nr. 1 Užsakovo 2021-09-03 raštas Nr. 2-16-69, 1 lapas;
- Priedas Nr. 2 Rangovo 2021-09-20 raštas Nr. 2021-09-20/GR03, 1 lapas;
- Priedas Nr. 3 Inžinieriaus 2021-09-21 raštas Nr. 244/2, 1 lapas;
- Priedas Nr. 4 Rangovo 2021-09-22 raštas Nr. 2021-09-22/GR03, 1 lapas;
- Priedas Nr. 5 Užsakovo 2021-09-30 raštas Nr. 2-16-77 su priedais, 4 lapai;
- Priedas Nr. 6 Užsakovo 2021-11-15 raštas Nr. 2-16-80 dėl pritarimo Pakeitimo nurodymui Nr. 1, 1 lapas

Inžinierius:


UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“


(parašas, data)

Statybos techninis prižiūrėtojas
JONAS CILCIUS
Atestato Nr. 20863 ir Nr. 19283
(vardas pavardė)

Užsakovas:


UAB „Sūduvos vandenys“


(parašas, data)

Direktorius
Žydrūnas Čekauskas
(vardas pavardė)

Rangovas:

UAB „Gensera“


(parašas, data)

Statybos direktorius
Arvydas Grubas
(vardas pavardė)

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
92121 Klaipėda
el. paštas info@gensera.lt

2021-09-03 Nr. 2-16-69
I Nr.

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
T. Ševčenkos g. 14
03223 Vilnius
el. paštas info@sipaslaugos.lt

Siunčiama elektroniniu paštu

DĖL DARBŲ PAGAL 2021 M. BALANDŽIO 28 D. RANGOS SUTARTĮ Nr. SV-04/20/6.2/2021

Pagal 2021 m. balandžio 28 d. pasirašytą rangos sutartį Nr. SV-04/20/6.2/2021 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba“ (toliau – Sutartis) vykdomi tinklų statybos darbai Šaulių gatvėje. Marijampolės savivaldybė 2021 m. numačiusi šios gatvės asfaltavimo darbus, todėl prašome nevykdyti pagal Sutartį numatytų dangos atstatymo (asfaltavimo) darbų Šaulių gatvėje. Prašome įvertinti ir pateikti nevykdomų darbų išlaidas, kad galėtume parengti Sutarties keitimą dėl nevykdomų darbų.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Jolanta Avulienė, tel. 8 658 54810, el. paštas jolanta.avulienė@suduvosvandenys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: 8 635 00 007
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001



UAB „Sūduvos vandenys“

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė

Įmonės kodas 151104226

El. paštas info@suduvosvandenys.lt

raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt

jolanta.avulicene@suduvosvandenys.lt

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. 2021-09-20/GR03

Į 2021-09-03 Nr. 2-16-69

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

El. p.: info@sipaslaugos.lt

jonas@sipaslaugos.lt

2021 m. balandžio mėn. 28 d. Rangos sutartis Nr. SV-04/20/6.2/2021 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos rangos sutartis“

DĖL DALIES ATSIŠAKOMŲ DARBŲ

Atsakydami į 2021-09-03 raštą Nr. 2-16-69 informuojame, kad pagal žiniaraščio eilutę Nr. 2.4.8 „Išardytų esamų dangų atstatymas“ esamos dangos atstatymo (asfaltavimo) darbus esame įsivertinę 1 831,50 Eur be PVM suma.

Rangovo atstovas

Arvydas Grubas

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
LT – 92121 Klaipėda,
Lietuva

Tel./Faks.:
+ 370 46 416 188
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas:
300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sąsk. Nr.:
LT427180500019467501
Banko kodas: 71805

AB Swedbank
Sąsk. Nr.:
LT647300010100608916
Banko kodas: 73000



UAB „Gensera“
El. p.: info@gensera.lt
arvydas.grubas@gensera.lt

2021.09.21 Nr. 244/2
Vilnius

UAB „Sūduvos vandenys“
El. p.: info@suduvosvandenys.lt
jolanta.avulienė@suduvosvandenys.lt

Į 2021-09-20
Nr. 2021-09-20/GR03

2021 m. balandžio 28 d. RANGOS SUTARTIS NR. SV-04/20/6.2/2021 „PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ MARIJAMPOLĖS M. STATYBA“

DĖL DALIES ATSAKOMŲ DARBŲ

Pastebėjus keletą netikslumų UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ 2021 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr. 244, prašome galiojančiu laikyti šį raštą.

Užsakovui, 2021 m. rugsėjo mėn. 3 d. raštu Nr. 2-16-69, atsisakius Šaulių g. asfaltavimo darbų, Rangovas, 2021 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 2021-09-20/GR03, informavo, kad Šaulių g. asfaltavimo darbai yra įvertinti 1 831,50 Eur suma be pridėtinės vertės mokesčio.

Atsižvelgiant į tai, kad žiniaraščio eilutė 2.4.8. „Išardytų dangų atstatymas“ apima kelių gatvių dangų atstatymą, todėl siekiant įsitikinti Rangovo pateiktos atsisakomų darbų sumos teisingumu, prašome Rangovo pateikti šios eilutės detalizaciją.

Detalizaciją prašome pateikti žemiau nurodyta forma:

2.4.8 Išardytų esamų dangų atstatymas:

2.4.8.1 XXXX XXX, XX Eur be PVM

2.4.8.2 XXXX XXX,XX Eur be PVM

.....

2.4.8.n XXXX XXX,XX Eur be PVM

IŠ VISO: 3.663,00 Eur be PVM

FIDIC Inžinierius


Jonas Cilcius

Originalas siunčiamas nebus.
Gintaras Tribandis, 8-614-47600



Tel.: +370 5 231 2888
Faks.: +370 5 231 2889
El. paštas: info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440



UAB „Sūduvos vandenys“

Įmonės kodas 151104226

El. paštas info@suduvosvandenys.lt

raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt

jolanta.avuliene@suduvosvandenys.lt

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. 2021-09-22/GR03

Į 2021-09-21 Nr. 244/2

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

El. p.: info@sipaslaugos.lt

jonas@sipaslaugos.lt

2021 m. balandžio mėn. 28 d. Rangos sutartis Nr. SV-04/20/6.2/2021 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos rangos sutartis“

DĖL DALIES ATSIŠAKOMŲ DARBŲ

Teikiame žiniaraščio eilutės 2.4.8. „Išardytų esamų dangų atstatymas“ išskaidymą:

2.4.8. Išardytų esamų dangų atstatymas

2.4.8.1. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas - 549,45 Eur be PVM;

2.4.8.2. Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 1282,05 Eur be PVM;

2.4.8.3. Asfaltbetonio dangos įrengimas - 1831,50 Eur be PVM.

Viso išardytų dangų atstatymas - 3663,00 Eur be PVM.

Rangovo atstovas

Arvydas Grubas

UAB "Gensera"
Naujoji Uosto g. 11
LT - 92121 Klaipėda,
Lietuva

Tel./Faks.:
+ 370 46 416 188
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas:
300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sąsk. Nr.:
LT427180500019467501
Banko kodas: 71805

AB Swedbank
Sąsk. Nr.:
LT647300010100606916
Banko kodas: 73000



UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
T. Ševčenkos g. 14
03223 Vilnius
el. paštas info@sipaslaugos.lt

2021-09-30 Nr. 2-16-77

I

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
92121 Klaipėda
el. paštas info@gensera.lt

Siunčiama elektroniniu paštu

**DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ BEI RANGOS SUTARTIES Nr. SV-04/20/6.2/2021
PAKEITIMO**

Įvertinę UAB „Gensera“ raštuose Nr. 2021-09-20/GR03, Nr. 2021-09-22/GR03 bei Nr. 2021-09-30/GR02 pateiktą informaciją, pažymime, kad sutinkame su nurodyta nevykdomų darbų suma bei 2021-09-14 raštu 2021-09-14/GR03 pateiktos pretenzijos atsisakymu. FIDIC inžinieriaus prašome parengti Rangos sutarties SV-04/20/6.2/2021 pakeitimą.

PRIDEDAMA:

1. 2021-09-20 UAB „Gensera“ raštas Nr. 2021-09-20/GR03, 1 lapas.
2. 2021-09-22 UAB „Gensera“ raštas Nr. 2021-09-22/GR03, 1 lapas.
3. 2021-09-30 UAB „Gensera“ raštas Nr. 2021-09-30/GR02, 1 lapas.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Jolanta Avulienė, tel. 8 658 54810, el. paštas jolanta.avuliene@suduvosvandenys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: 8 635 00 007
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001



Uždavinys Nr. 00000000000000000000
„Sūduvos vandenys“

2021-09-20 Nr. 1-12 PAV-32

UAB „Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
jolanta.avulienė@suduvosvandenys.lt

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. 2021-09-20/GR03
Į 2021-09-03 Nr. 2-16-69

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
El. p.: info@sipaslaugos.lt
jonas@sipaslaugos.lt

2021 m. balandžio mėn. 28 d. Rangos sutartis Nr. SV-04/20/6.2/2021 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos rangos sutartis“

DĖL DALIES ATSIŠAKOMŲ DARBŲ

Atsakydami į 2021-09-03 raštą Nr. 2-16-69 informuojame, kad pagal žiniaraščio eilutę Nr. 2.4.8 „Išardytų esamų dangų atstatymas“ esamos dangos atstatymo (asfaltavimo) darbus esame įsivertinę 831,50 Eur be PVM suma.

Rangovo atstovas

Arvydas Grubas

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
LT-92121 Klaipėda,
Lietuva

Tel./Faks.:
+370 46 410 186
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas:
300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sąsk. Nr.:
LT427180500019467501
Banko kodas: 71805

AB Swedbank
Sąsk. Nr.:
LT647300010100608916
Banko kodas: 73000





UAB „Sūduvos vandenys“

2021-09-22 Nr. 1-1229V-87

UAB „Sūduvos vandenys“

Įmonės kodas 151104226

El. paštas info@suduvosvandenys.lt

raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt

jolanta.avulienė@suduvosvandenys.lt

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. 2021-09-22/GR03

Į 2021-09-21 Nr. 244/2

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

El. p.: info@sipaslaugos.lt

jonas@sipaslaugos.lt

2021 m. balandžio mėn. 28 d. Rangos sutartis Nr. SV-04/20/6.2/2021 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos rangos sutartis“

DĖL DALIES ATSIŠAKOMŲ DARBŲ

Teikiame žiniaraščio eilutės 2.4.8. „Išardytų esamų dangų atstatymas“ išskaidymą:

2.4.8. Išardytų esamų dangų atstatymas

2.4.8.1. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas - 549,45 Eur be PVM;

2.4.8.2. Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 1282,05 Eur be PVM;

2.4.8.3. Asfaltbetonio dangos įrengimas - 1831,50 Eur be PVM.

Viso išardytų dangų atstatymas - 3663,00 Eur be PVM.

Rangovo atstovas

Arvydas Grubas

UAB "Gensera"
Naujoji Uosto g. 11
LT - 92121 Klaipėda,
Lietuva

Tel./Faks.:
+ 370 46 416 188
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas:
300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sąsk. Nr.:
LT427160500019467501
Banko kodas: 71805

AB Swedbank
Sąsk. Nr.:
LT647300010100606916
Banko kodas: 73000





Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
2021-09-30 Nr. 1-10PAV-89

UAB „Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
El. p. info@suduvosvandenys.lt
raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
jolanta.avuliene@suduvosvandenys.lt

2021-09-30 Nr. 2021-09-30/GR02
Į 2021-09-20 Nr.243

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
El. p.: info@sipaslaugos.lt
jonas@sipaslaugos.lt

Rangos Sutartis Nr. SV-04/20/6.2/2021
„Paviršinių lietaus nuotekų šalinimo tinklų
statyba Marijampolės m.“

DĖL NEPALANKIŲ DARBŲ VEIKIANČIŲ APLINKYBIŲ

Dėl projekto neatitikimo Šaulių g.

Užsakovui suderinus vamzdyno klojimą minėtoje atkarpoje padidintu nuolydžiu, Rangovas šioje situacijoje pretenzijų nebeturi.

Dėl projekto neatitikimo Kriščiūno g.

Užsakovui pateikus ketinį liuką, Rangovas kitus darbus atliks nereikalaujamas papildomo apmokėjimo.

Dėl projekto neatitikimo Dariaus ir Girėno g.

Užsakovui UAB „Sūduvos vandenys“ nusprendus vandentiekio esamų vamzdynų pažeminimo darbus atlikti savo jėgomis, Rangovas pretenzijų nebeturi.

Rangovo atstovas

Arvydas Grubas

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
LT-92121 Karpėda,
Lietuva

Tel./Faks.:
+370 46 416 186
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas:
300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Šiaulių bankas
Sąsk. Nr.:
LT427180500019467501
Banko kodas: 71805

AB Swedbank
Sąsk. Nr.:
LT647300010100806916
Banko kodas: 73000



SŪDUVOS VANDENYS

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
T. Ševčenkos g. 14
03223 Vilnius
el. paštas info@sipaslaugos.lt

2021-11-15 Nr. 2-16-80

UAB „Gensera“
Naujoji Uosto g. 11
92121 Klaipėda
el. paštas info@gensera.lt

Siunčiama elektroniniu paštu

DĖL RANGOS SUTARTIES Nr. SV-04/20/6.2/2021 PAKEITIMO NURODymo NR. 1

Įvertinę 2021 m. lapkričio 12 d. elektroniniu paštu gautą pakeitimo nurodymo Nr. 1 projektą, informuojame, kad pritariame pateiktam projektui.

PRIDEDAMA: Rangos sutarties Nr. SV-04/20/6.2.2021 pakeitimo nurodymo Nr. 1 projektas, kuriam pritarta, 2 lapai.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Jolanta Avulienė, tel. 8 658 54810, el. paštas jolanta.avuliene@suduvosvandenys.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: 8 635 00 007
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre

