

UŽDUOČIŲ, REZULTATŲ IR EKSPERTŲ DARBO DIENŲ DERINIMO LENTELĖ NR. 1

Data: 2021-10-14

Eil. Nr.	Užduotis	Užduoties aprašymas	Laukiami rezultatai, numatomi terminai Numatomas už	Eksperto d.d. skaičius
1.	Indėlis į URM vykdomos užsienio politikos kuriamos vertės tyrimą (konsultacinės ir analitinės paslaugos)	1. Ekspertas parengs URM vertinimo sistemos raidos 2010-2020 m. analizę. 2. Ekspertas peržiūrės ir papildys STRATA tyrėjų parengtą rekomendacijų rinkinį. 3. Ekspertas konsultuos STRATA tyrėjus klausimais dėl tyrimo. 4. Ekspertas peržiūrės ir pateiks komentarus galutinę tyrimo ataskaitą.	1. URM vertinimo sistemos raidos analizė (atskiras galutinės ataskaitos poskyris) – iki 2021.11.20 2. Rekomendacijų rinkinio peržiūra ir papildymas – iki 2021.12.01 3. Galutinės ataskaitos peržiūra ir komentarų pateikimas – iki 2021.12.15	4 d.d. 2 d.d. 3 d.d.
	Iš viso:			9 d.d.

**Planas yra preliminarus ir gali keistis, kintant darbo apimtims. Faktiškai sunaudotos darbo dienos bus fiksuojamos eksperto laikaraštyje. Be išankstinio suderinimo galima 1 d. dienos paklaida.*

Data, kliento atstovo parašas

Data, paslaugų teikėjo atstovo parašas