

2018 m. lapkričio 5 d. Sutarties Nr. R-40/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. spalio d. Nr. 11
Vilnius

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, kodas 188753657, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

UAB „Kriautė“, įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

Kultūros infrastruktūros centras, pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- visi kapitalinio remonto darbai finansuojami Pasvalio rajono savivaldybės administracijos lėšomis, kasmet skiriant atitinkamą sumą,
- Šalys papildomu susitarimu Nr. 7, sudarytu 2021 m. balandžio 20 d. prie rangos darbų Sutarties Nr. R-40/01, pasirašytos 2018 m. lapkričio 5 d., susitarė ir papildė Sutartį 2.2.4 papunkčiu, kuriame numatė, kad 2021 metais objekto kapitalinio remonto darbų kaina, pasikeitus finansavimui, gali būti tikslinama,

siekdamos sėkmingai užbaigti Sutarties įgyvendinimą, sudaro šį papildomą susitarimą ir susitaria:

1. Pakeisti sutarties 2.2.4 papunktį, ir išdėstant jį taip:

„2.2.4. 2021 metais objekto kapitalinio remonto darbų kaina yra **95 000 Eur** (devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšų. Pasikeitus finansavimui, kapitalinio remonto darbų kaina gali būti tikslinama.“

2. Kitos sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Šalys patvirtina, kad jos viena kitai nereiškia jokių pretenzijų (reikalavimų) dėl Sutarties vykdymo.

4. Šalys patvirtina, kad Sutarties objekto kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į muziejaus, darbų kapitalinio remonto finansavimo pakeitimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos lėšomis atitinka visų Šalių interesus bei nesukuria jokių papildomų prievolių dėl darbų atlikimo ar apmokėjimo už juos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius Šalims.

7. Šalių adresai:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija – Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalio r. sav., tel. (8 451) 54 101, faksas (8 451) 54 130, kodas 188753657, a. s. LT06 4010 0426 0006 0054, Luminor Bank, AB.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. (8 5) 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Povilas Balčiūnas

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

SUDERINTA
Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a.1, LT-39143 Pasvalys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 11 prie 2018 m. lapkričio 5 d. Raubonių malūno rangos darbų sutarties Nr. R-40/1.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-25 Nr. ASI-485
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-10-27 11:40:31 Nr. R-81
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gražvydas Balčiūnaitis, Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-20 15:50:26
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-11-05 - 2024-11-03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Balčiūnas, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-25 10:23:12
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-06 - 2023-11-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Pagojienė, Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-25 11:13:21
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-25 11:13:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-18 - 2023-06-17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jaunius Kavaliauskas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-25 11:46:59
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-25 11:47:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 - 2023-06-24
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-27 09:59:21
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-27 09:59:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-27 11:40:31
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211018.1
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2021-12-06 10:53:12
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-12-06 atspausdino Saulius Šimas
Paieškos nuoroda	