

**Papildomas susitarimas Nr. 1
prie 2021-10-14 paslaugų teikimo sutarties
Nr. SUT-117**

2021 m. lapkričio mėn. [data nurodyta metaduomenyse]
Vilnius

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, juridinio asmens kodas 302496128, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 231, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Gintaro Valušio, veikiančio pagal Fizinių ir technologijos mokslų centro įstatus, (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Saulės grąža“, įmonės kodas 302766036, buveinės adresas Saulėtekio al. 15-1, Vilnius, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Mindaugo Gerulaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), Užsakovas ir Rangovas abu kartu gali būti įvardijami kaip Šalys, sudaro šį papildomą susitarimą prie 2021-10-14 sutarties Nr. SUT-117 (toliau – Sutartis):

Užsakovas, atsižvelgdamas į Rangovo 2021-11-23 prašyme (Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje registruotas 2021-11-24, reg. Nr. GR-564) išdėstytas aplinkybes, **sutinka ir Šalys susitaria**, kad **vietoje** Užsakovo vykdytame viešajame pirkime „*Saulės fotovoltinių elektrinių ant pastatų stogų projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas*“, skelbtame 2021-06-18, CVP IS Nr. 552673, Rangovo pasiūlytų ir Užsakovo viešojo pirkimo rezultatais bei Sutartimi akceptuotų (pripažintų tinkamais), **saulės fotovoltinių modulių 355WJINKO N-Type 60TR355 Full Black (JKM355N-6TL3-B-V)**, kurių rėmo spalva yra juoda, ir kurie šiuo metu yra nebegaminami, **būtų pristatyti ir sumontuoti lygiaverčiai saulės fotovoltiniai moduliai 355WJINKO N-Type 60TR 355 (JKM355N-6TL3-V)**, kurių rėmo spalva sidabrinė.

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas

**Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Fizinių ir technologijos mokslų centras**

Direktorius
Gintaras Valušis

Rangovas

UAB „Saulės grąža“

Direktorius
Mindaugas Gerulaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Saulės fotovoltinių elektrinių ant pastatų stogų projektavimo ir įrengimo darbų sutarties keitimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-25 Nr. SUT-133
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Valušis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-29 17:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-29 17:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-24 14:19 - 2025-08-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Gerulaitis Vykdomasis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-30 17:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-23 18:50 - 2023-10-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211129.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-12-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-12-14 nuorašą suformavo Tomas Tarabilda
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-