

**SUSITARIMAS NR. 12
DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 25 D. SUTARTIES NR. A62-132/20 PAKEITIMO**

2021 m. gruodžio d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Conresta“, juridinio asmens kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus Luko Laukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A. Šalys 2020 m. rugpjūčio 25 d. sudarė sutartį Nr. A62-132/20 (toliau – Sutartis) dėl viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbų su darbo projekto parengimu (toliau – Darbai). Pradinė Sutarties vertė yra 1 157 023,96 Eur (vienas milijonas vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt trys Eur 96 ct) be PVM;
- B. 2021 m. rugsėjo 13 d. Rangovas raštu Nr. SD-2021-09-06-644 kreipėsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę, pagal Sutarties 5.8 punktą;
- C. remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras statybos kainų lygis pakito (padidėjo) 6,84 procento;
- D. Šalys 2021 m. rugsėjo 23 d. sudarė susitarimą Nr. A62-150/21 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – 2021-09-23 Susitarimas), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė atsisakyti nevykdomų darbų už 2530 Eur (du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt eurų) be PVM;
- E. Šalys 2021 m. gruodžio 8 d. sudarė susitarimą Nr. A62-198/21 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – 2021-12-08 Susitarimas), kuriuo įskaitant, bet neapsiribojant susitarė atsisakyti nevykdomų darbų už 8 167,16 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai, 16 ct) be PVM,

ir vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, <...> sąlygas;
- b) Sutarties 5.8 punktu, nustatančiu, kad pradinė Sutarties vertė perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius (bendrą kainų lygio kitimą) bei vadovaujantis šiame punkte nustatyta perskaičiavimo tvarka;
- c) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2019 m. sausio 24 d. redakcija Nr. 1S-13) 48-50, 53 punktu,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo Nr. 12 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Perskaičiuoti pradinę Sutarties vertę pagal bendrą kainų lygio pagal Sutarties 5.8.5 punkte pateiktą formulę, kai iki Rangovo prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė 300 275,07 Eur (trys šimtai tūkstančių du šimtai septyniasdešimt penki eurai, 07 ct) be PVM (priedas Nr. 2), indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas – 114,2668, indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas – 122,6555 (priedas Nr. 3). Perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pagal formulę:

$300\,275,07 + ((1\,146\,326,80 - 300\,275,07) * ((122,6555 / 114,2668))) = 1\,208\,427$ Eur (vienas milijonas du šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni eurai) be PVM.

2. Pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Pradinė Sutarties vertė, atlikus Sutarties kainos perskaičiavimą Sutarties 5.8.5 punkte nustatyta tvarka, yra 1 208 427 Eur (vienas milijonas du šimtai aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni eurai) be PVM.
3. Atsižvelgiant į perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę ir Sutarties kainą, patikslinti Sutarties priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Priedas Nr. 4).
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantis ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
9. Priedai:
 - 9.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo 2021 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr.SD-2021-09-06-644 be priedų 1 lapas;
 - 9.2. Priedas Nr. 2 – Aktavimo suvestinė, 1 lapas;
 - 9.3. Priedas Nr. 3 – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, 1 lapas;
 - 9.4. Priedas Nr. 4 – Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

Rangovas:

UAB „Conresta“
direktorius

Lukas Laukaitis