

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. KOVO 2 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-739**

**Sutarties objektas – Klaipėdos miesto Minijos, Pilies ir Naujosios Uosto gatvių apšvietimo ir
dangų įrengimo darbai**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. kovo 2 d. Rangos sutarties Nr. J9-739 (toliau – Sutartis) 33.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal Papildomo susitarimo priede pateikto darbų pakeitimo akto Nr. 2 priedą Nr. 1, kurių vertė – 13 112,02 Eur (trylika tūkstančių vienas šimtas dvylika eurų 02 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal Papildomo susitarimo priede pateiktą darbų pakeitimo aktą Nr. 2. Papildomų darbų vertė – 249 493,45 Eur (du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai 45 ct), įskaitant PVM.

3. Pakeisti Sutarties 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina – 1 807 633,86 (vienas milijonas aštuoni šimtai septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys eurai 86 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).“

4. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

6. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatoms.

7. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Papildomo susitarimo priedas – darbų pakeitimo aktas Nr. 2, 38 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

PVM mok. kodas LT335564113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius
Kęstutis Vanagas