

SUSITARIMAS NR. VP-210/PS21-V66
PRIE RANGOS SUTARTIES NR. VP-159
„ŽVYRUOTO KELIO ASFALTAVIMAS ŽIEŽMARIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R.
SAV.“
2021 m. gruodžio 9 d.
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Vaidos Babeckienės toliau vadinama Užsakovu ir AB „Kelių priežiūra“ atstovaujama Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus vadovo Eugenijaus Jankausko, veikiančio pagal 2021-08-02 įgaliojimą Nr. GG-189 toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.204 ir 6.207 straipsniais ir atsižvelgdami į 2021 m. gruodžio 7 d. AB „Kelių priežiūra“ raštą Nr. SD-1824(1.16E), bei į tai, kad Rangovas dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių ir atsiradusių papildomų laiko sąnaudų, apie 3 (tris) mėnesius neturėjo galimybės tinkamai pagal Žvyruoto kelio asfaltavimo Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav. rangos sutartį Nr. 159 (toliau – Sutartis) vykdyti numatytus kapitalinio remonto darbus, todėl kapitalinio remonto darbų vykdymas nusikėlė į nebetinkamą laikotarpį, t. y. šiuo metų laiku vyraujančios nepalankios meteorologinės sąlygos (paros vidutinė temperatūra žemesnė nei 5°C, sniego danga ir grunto paviršiaus išalas) lemia, jog Rangovas, negali tinkamai tęsti kapitalinio remonto darbų vykdymo, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Šalys susitaria:
 - 1.1. nuo 2021 m. gruodžio 7 d. sustabdyti kapitalinio remonto darbų pagal Sutartį vykdymą, tol kol vidutinė paros temperatūra bus žemesnė nei +5°C, asfalto dangą dengs vientisa vandens plėvelė ar sniego danga ir grunte bus susidaręs išalas.
 - 1.2. atnaujinti kapitalinio remonto darbų vykdymą sudarant rašytinį susitarimą dėl kapitalinio remonto darbų pagal Sutartį vykdymo atnaujinimo, pasibaigus Susitarimo 1.1 papunktyje nurodytoms aplinkybėms;
 - 1.3. atnaujinus kapitalinio remonto darbų vykdymą pagal Sutartį, kapitalinio remonto darbai turi būti atlikti per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki kapitalinio remonto darbų vykdymo sustabdymo.
2. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.
4. Susitarimo priedai: 1) 2021-12-07 AB „Kelių priežiūra“ raštas; 2) AB „Kelių priežiūra“ 2021-08-02 įgaliojimas Nr. GG-189 yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
RANGOVAS

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. 8 346 20480,
El. paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt
A. s. LT97 4010 0405 0006 0020
Bankas: Luminor bankas AB
Administracijos direktorė,

Vaida Babeckienė
A. V.



AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas
Įmonės kodas 232112130
Tel. (8 37) 202 293
El. paštas: info@keliuprieziura.lt
A. s. LT 617044060003560452
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Pardavimų ir verslo vystymo
skyriaus vadovas

Eugenijus Jankauskas
A. V.