

SUSITARIMAS NR. 6PS-21-268
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 26 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 6PS-21-87
PAKEITIMO

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama generalinio direktoriaus Mariaus Gelžinio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

AS A. C. B., buveinės adresas Ziepniekkalna 21A, Ryga, juridinio asmens kodas 40003095713, atstovaujama valdybos narės Annos Priščepos ir valdybos pirmininko Valdis Lejnieks, veikiančių pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, atsižvelgdami į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. balandžio 26 d. sudarė Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako, riedėjimo tako, peronų rekonstravimo darbų (toliau – **Darbai**), sutartį Nr. 6PS-21-87 (toliau – **Sutartis**), kuria Rangovas įsipareigojo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal šią Sutartį, ir ištaisyti bet kokius defektus, o Užsakovas įsipareigojo už Darbus sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.
2. Sutarties konkrečių sąlygų (toliau – **KS**) 4.4 p. yra numatyta galimybė (Fidic inžinieriui pritarus ir Užsakovui suderinus) Rangovui pasitelkti papildomus subrangovus.
3. Sutarties vykdymo eigoje dėl pagrįstų aplinkybių Rangovui iškilo poreikis pasitelkti papildomą subrangovą – UAB „Itelsis“ (toliau – **Subrangovas**) elektroninių ryšių dalies (eil. nr. 1.-10.) darbams atlikti.
4. Subrangovas yra teisės aktų nustatyta tvarka registruotas, veikiantis, mokus, turi teisę vykdyti jam pavedamus darbus ir atitinka kitus jam keliamus reikalavimus, todėl nutarta pritarti jo pasitelkimui.
5. Dėl išvardintų aplinkybių tarp Šalių buvo vykdoma komunikacija ir buvo susitarta dėl Sutarties nuostatų pakeitimo nuo 2021 m. spalio 1 d. Šiuo susitarimu yra įforminamas minėtas Šalių susitarimas.
6. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros dėl to, kad pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 str. 1 d. 1 p.

Šalys, vadovaudamosi PĮ 97 str. 1 d. 1 p. ir Sutarties KS 4.4 p. sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:


1. Papildyti Sutarties 16¹ p. ir išdėstyti jį taip:
„16¹. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos subrangovus: UAB „Grunterra“; UAB „Sweco Lietuva“; UAB „Construction trade“; UAB „Elpreka“; SIA „Energosintez 2006“; UAB „YIT Lietuva“; UAB „KTD group“; UAB „Itelsis“.“
2. Subrangovas atliks elektroninių ryšių dalies (eil. nr. 1.-10.) darbus Sutarties apimtyje.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 2 d., šis Susitarimas taikomas Šalių santykiams, susiklosčiusiems nuo 2021 m. spalio 1 d.
5. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius. Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią Susitarimą pasirašė abi Šalys. Tuo atveju, jeigu Šalys Susitarimą pasirašė skirtingomis dienomis, Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Susitarimą pasirašė paskutinė iš Šalių. Jeigu Susitarimo pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi Šalys pasirašė tą pačią dieną.
6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

Generalinis direktorius
Marius Gelžinis




(parašas, pasirašymo data)
2021-11-04

RANGOVAS

AS A. C. B.

Valdybos narė
Anna Priščeпа

Valdybos pirmininkas
Valdis Lejnieks



(parašas, pasirašymo data)
04. 11. 2021.
