

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 03S- 537

Prie 2017-06-30 rangos sutarties Nr. 03S-296

2021-11-18

Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybė, kodas 188756190, atstovaujama administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Bovera“, įmonės kodas 304445812, atstovaujama direktoriaus Olego Belevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama (toliau – Rangovas), atsižvelgdami į tai, kad Sutarties vykdymo eigoje nustatytas papildomų statybos darbų poreikis, kuriuos reikia įsigyti siekiant sėkmingai užbaigti darbus pagal Sutartį ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame įtvirtinta, kad sutarties pakeitimas leidžiamas, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, s u s i t a r i a:

1. Rangovas įsipareigoja pagal papildomų darbų sąmatą atlikti papildomų darbų už 47 862,16 € (keturiasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt du eurus 16 ct) su PVM.

2. Susitarimas pasirašomas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

4. Šis Susitarimas yra neatsiejama 2017-06-30 rangos sutarties Nr. 03S-296 dalis.

5. Šalių rekvizitai:

PRIDEDAMA: Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Užsakovas:

Elektrėnų savivaldybės administracija

Kodas 188756190

Rungos g. 5, Elektrėnai

Tel. (8 528) 58 015

El. paštas administracija@elektrenai.lt

A. s. LT83 4010 0424 0289 4334

AB LUMINOR bankas

Rangovas:

UAB „Bovera“

304445812

Partizanų g. 61-806, Kaunas

Tel. (8 616) 99 419

A. s. LT414010051003852886

AB LUMINOR bankas

Administracijos direktorius

Gediminas Ratkevičius



Direktorius

Olegas Belevičius



Užsakovas:

Elektrėnų savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB "Bovera"

LOKALINĖ SĄMATA

Beižionių seniūnijos žvyrkelių dangų priežiūros ir paprastojo remonto darbai

Eil. Nr.	Darbu, medžiagų, mechanizmų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur.	Suma Eur.
1	Kelio su žvyro danga profiliavimas autogreideriais	1 km.	250	33,14	8285,00
2	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio ir žvyro mišinio	1 m ³	1200	21,50	25800,00
3	Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas 79 kw autogreideriais	1 km.	5	490,60	2453,00
4	Žvyro pagrindo profilio ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų	100 m ²	10	54,25	542,50
5	Iki 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas	1 m ³	100	24,75	2475,00

Viso be PVM: 39555,50

PVM 21% 8306,66

Viso su PVM: 47862,16

Užsakovo atstovas:

Elektrėnų savivaldybės
administracijos direktorius
Gediminas Rakevičius



Rangovo atstovas:



Direktorius
Olegas Belevičius

Dokumento darbų seka

Objektas: Rengiamas dokumentas
 Reg. Nr.: D-4890
 Reg. Data: 2021-11-08
 Antraštė: PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.03S-
 Prie 2017-06-30 rangos sutarties Nr. 03S-296

Veiksmai: Derinimas - Data nuo: - Data iki:

Data nuo	Data iki	Subjektas	Teisė į failą	Pastabos	Sprendimo data	Sprendimas	Sprendimo pastabos
		1614 - Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė (Ūkio plėtros ir investicijų skyrius Skyriaus vedėja)	Kurti versiją		2021-11-08	Priarta	
		706 - Jekaterina Goličenko (Finansų ir strateginio planavimo skyrius Skyriaus vedėja)	Kurti versiją		2021-11-08	Priarta	
		437 - Greta Danilovaitė (Teisės ir personalo administravimo skyrius Vyriausioji specialistė)	Kurti versiją		2021-11-08	Priarta	

Veiksmai: Pasirašymas - Data nuo: - Data iki:

Data nuo	Data iki	Subjektas	Teisė į failą	Pastabos	Sprendimo data	Sprendimas	Sprendimo pastabos
		314 - Gediminas Ratkevičius (Elektrėnų savivaldybės administracija Administracijos direktorius)	Skaityti			Nepasirinkta	