

SUSITARIMAS DĖL 2020-06-05 RANGOS SUTARTIES NR. 30010/300932 PAKEITIMO

2021-12-17, Nr. K-820
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, (toliau – Užsakovas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376

Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Adelonas“ ir UAB „ADESTA“ - UAB „Adelonas“, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300046883,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2020-06-05 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 30010/300932 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Patalpų remonto darbus Kauno regione (2020-ESO-414) (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Darbų vykdymo metu buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, be kurių atlikimo Užsakovas negalėtų naudotis remontuotinomis patalpomis pagal paskirtį. Papildomi darbai reikalingi betoninių grindų remontui (toliau – Papildomi darbai);
- Papildomi darbai reikalingi Užsakovo prašymu;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 1 767,19 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus, 19 ct) be PVM, kas sudaro 1,34 proc. Sutarties kainos Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 7,15 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Pl 97 str. 2 d. 2 p.

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalies 2 punktu sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1 767,19 Eur (vienu tūkstančiu septyniais šimtais šešiasdešimt septyniais eurai, 19 ct) be PVM 2 138,30 Eur (dviems tūkstančiais vienu šimtu trisdešimt aštuoniais eurai, 30 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 2.2. punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **162 046,23** EUR (vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai, 23 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **133 922,50** EUR (vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 50 ct);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **28 123,73** EUR (dvidešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai, 73 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Adelonas“