

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. SPALIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2828**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. spalio 25 d. Rangos sutarties Nr. J9-2828 (toliau – Sutartis) 4.3.2 ir 26.4 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal Papildomo susitarimo priede pateikto papildomų darbų akto Nr. 2-6 priedą Nr. 1, kurių vertė – 39 930,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų 00 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal Papildomo susitarimo priede pateiktą papildomų darbų aktą Nr. 2-6. Papildomų darbų vertė – 75 477,90 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai 90 ct), įskaitant PVM.

3. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Preliminari I pirkimo dalies Sutarties kaina – 5 015 730,58 Eur (penki milijonai penkiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt eurų 58 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM (21 %) Eur	Kaina Eur su PVM
1.	Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai	4 145 125,31	870 476,31	5 015 601,62
2.	Aktualios informacijos pateikimas statybvietėje įrengtame laikiname informaciniame stende ir 1 nuolatinio aiškinamojo stendo suprojektavimas, gaminimas, įrengimas	106,58	22,38	128,96
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais):				5 015 730,58
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma žodžiais): penki milijonai penkiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt eurų 58 ct				

**Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami 10 procentų į mažąją pusę nuo darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje nurodyto kiekio arba didinami. Jeigu darbų kiekiai didinami, tokiu atveju maksimaliai darbų gali būti perkama už ne daugiau kaip 5 134 019,00 Eur su PVM (pradinė Sutarties vertė).“*

4. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

6. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip

papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatoms.

7. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Papildomo susitarimo priedas – papildomų darbų aktas Nr. 2-6, 33 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės

administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

PVM mok. kodas LT335564113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius

Kęstutis Vanagas