

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020 M. LIEPOS 20 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1-SU-314

2021 m. spalio mėn. ____ d.
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **AB „PANEVĖŽIO KELIAI“** atstovaujama generalinio direktoriaus **Rolando Zabilevičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, kartu sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2020 m. liepos 20 d. Statybos rangos sutarties Nr. 1-SU-314 (toliau – Sutartis) 1.23, 3.3, 10.1, 10.2, 10.6, 10.7, 10.8 punktais, 10.1.1 - 10.1.4 ir 10.2.1, 10.2.2 papunkčių nuostatomis, atsižvelgiant į 2021 m. gegužės 26 d. Statybos pasitarimų protokolą Nr. 1 ir į 2021 m. liepos 15 d. Darbų nustatymo aktą Nr. 1 su priedais ir į 2021 m. rugpjūčio 13 d. Darbų nustatymo aktą Nr. 2 su priedais ir į 2021 m. rugsėjo 03 d. Darbų nustatymo aktą Nr. 3 su priedais ir į 2021 m. rugsėjo 27 d. Darbų nustatymo aktą Nr. 4 su priedais ir į 2021 m. spalio 05 d. Darbų nustatymo aktą Nr. 5 su priedais,

Šalys sudarė šį susitarimą prie 2020 m. liepos 20 d. Statybos rangos sutarties Nr. 1-SU-314 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Rangovui apmokėti pagal faktiškai atliktus papildomus darbus, nurodytus šio Susitarimo prieduose, neviršijant – **36 573,41 Eur** (trisdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt trijų eurų, 41 euro centų) su PVM sumos.

2. Įvertinus Susitarimo 1 punkte nurodytą papildomų darbų kainą, koreguojama pradinė Sutarties vertė, numatyta Sutarties 3.4 punkte, ir ji sudaro – **1 459 871,98 Eur** (vienas milijonas keturi šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 98 euro centai) su PVM.

3. Įvertinus Susitarimo 2 punkte nurodytą papildomų darbų kainą, koreguojama pradinė Sutarties vertė pagal finansavimo šaltinius, numatyta Sutarties 9.2 punkte, ir ji sudaro:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	KPPPF ir Anykščių r. savivaldybės lėšomis finansuojamų Anykščių m. Žvejų g. rekonstravimo darbų kaina	883 964,99	185 632,65	1 069 597,64
2.	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ finansuojamų Anykščių m. Žvejų g. rekonstravimo metu diegtamų eismo saugumo priemonių kaina	322 540,78	67 733,56	390 274,34
IŠ VISO:		1 206 505,77	253 366,21	1 459 871,98

4. Papildomų darbų atlikimo terminai yra tokie patys, kokie numatyti Darbų atlikimo terminai pagrindinėje Sutartyje.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

9. Susitarimo priedai:

1. 2021 m. gegužės 26 d. Statybos pasitarimų protokolai Nr. 1, kopija, 4 lapai.

2. 2021 m. liepos 15 d. Darbų nustatymo aktas Nr. 1 su priedais, kopija, 17 lapų.

3. 2021 m. rugpjūčio 13 d. Darbų nustatymo aktas Nr. 2 su priedais, kopija, 8 lapai.

4. 2021 m. rugsėjo 03 d. Darbų nustatymo aktas Nr. 3 su priedais, kopija, 19 lapų.

5. 2021 m. rugsėjo 27 d. Darbų nustatymo aktas Nr. 4 su priedais, kopija, 9 lapai.

6. 2021 m. spalio 05 d. Darbų nustatymo aktas Nr. 5 su priedais, kopija, 21 lapas.

UŽSAKOVAS

*Anykščių rajono savivaldybės
administracija*

Kodas 188774637

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Utenos filialas

J. Biliūno g. 23, Anykščiai

A.s. Nr. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS;

tel.: 8 381 45 80 35, 4 23 15;

el. paštas: info@anyksciai.lt

RANGOVAS

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Kodas 147710353

PVM mokėtojo kodas LT477103515

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

A.s. Nr. LT0570 4406 0002 6352 07

AB SEB bankas

Banko kodas 7044

tel.: +370 455 02601;

el. paštas: info@paneveziokeliai.lt

Ligita Kuliešaitė

Administracijos direktorė

Parašas

Data.....

A.V.

Rolandas Zabilevičius

Generalinis direktorius

Parašas.....

Data.....

A.V.