

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2021 M. BIRŽELIO 18 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. B16-16**

2022 m. sausio 12 d. Nr. *B16-1*

VšĮ Utenos kolegija, atstovaujama direktoriaus Raimundo Čepuko, veikiančio pagal kolegijos statutą (toliau-Užsakovas), ir UAB „Bigsas“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Morkūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2021 m. birželio 18 d. Statybos darbų rangos sutarties „Kapitalinio remonto darbai“ Nr. B16-16 (toliau-Sutartis) 6.2 punkto, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą, numatytą Sutarties 2.4 punkte, 3 (trims) mėnesiams, t.y. iki 11 (vienuolikos) mėnesių.
2. Pratęsti darbų atlikimo terminą, numatytą Sutarties 2.5 punkte, 3 (trims) mėnesiams, t.y. iki 10 (dešimt) mėnesių.
3. Atsižvelgiant į Susitarimo 2 punktą, koreguoti veiklų sąrašą (pridedama).
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
6. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA. Veiklų sąrašas, 2 lapai.

Užsakovas

VšĮ Utenos kolegija
Maironio g. 7, LT-28142 Utena
Įstaigos kodas: 111965850
Nėra PVM mokėtoja
Tel. (8-389) 51662
El. paštas: administracija@utenos-kolegija.lt
A.s. LT 27 7300 0101 0221 5842
AB Swedbank, banko kodas 73000


Rangovas

UAB „Bigsas“
Veiverių g. 9B-62, LT-1134 Vilnius
Adresas korespondencijai: Molėtų g. 11A,
Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus raj.
Įmonės kodas: 304645791
PVM mokėtojo kodas: LT00011219713
Tel. +370 699 37781
El. paštas: info@bigsas.lt
A.s. LT 32 7300 0101 5340 0033
AB Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius
Raimundas Čepukas



Direktorius
Saulius Morkūnas



VEIKLŲ SĄRAŠAS
UTENOS KOLEGIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (UTENIO A. 2, UTENA)
ELEKTRONINIO MOKYMO CENTRO PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) Pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas]										Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	XIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	
1.	Darbo projekto parengimas	5.000										5.000
2.	Kapitalinio remonto darbai:											
2.1.	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai: statinio konstrukcijos.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	3.589			25.089
2.2.	Mechanikos darbai: vėdinimas, šilumos tiekimas oro pašildytojams, oro vėsinimas, šilumos gamyba.				5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	15.550	10.000	60.550
2.3.	Elektros darbai: vidaus elektra.				500	500	1.500	2.500	3.500	4.500	3.100	16.100
2.4.	Informacinių sistemų įrengimo darbai: gaisro aptikimas ir signalizavimas, apsauginė signalizacija procesų valdymas ir automatizavimas.						1.500	1.500	1.500	2.000	2.580	9.080
2.5.	Statinio baigiamieji darbai: statinio architektūra.					5.000	5.000	27.000	27.000	28.000	27.080	119.080
3.	Kadastrinių matavimų atlikimas.										400	400
	Bendra suma be PVM*:											235.299,00
	PVM [tarifas] suma*:											49.412,79
	BENDRA SUMA su PVM*:											284.711,79

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasulyme nurodytomis sumomis
Pastaba:

sąrašą.

- į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedamą veiklų

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinųjų dalių sumą.

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkančių skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Rangovas
Direktorius Saulius Morkūnas

2022-01-12



Užsakovas
Direktorius Raimundas Čepukas

2022-01-12

