

SUSITARIMAS DĖL 2021-08-26 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511364 PAKEITIMO

2022-01-12, Nr. K-28
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-08-26 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511364 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 10 kV OL L-300 iš Pabradės TP rekonstravimo Panevėžio reg., Švenčionių raj. darbus (2021-ESO-672) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdam darbus paaiškėjo, kad negalima vykdyti kasimo darbų atviru būdu, nes vietovėje yra status šlaitas ir smėlingas gruntas, todėl negalima saugiai atlikti darbų. Šioje vietovėje reikalingi papildomi gręžimo darbai uždaru būdu ir papildomai sumontuoti recloser su nuotoliniu valdymu (toliau – Papildomi darbai);
- 2021-12-30 gautas Rangovo raštas Nr. 14-096/1290, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 8 938,54 EUR (aštuonis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt aštuonis eurus ir 54 ct) be PVM, kas sudaro 3,04 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 4,6 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d. 2 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 8 938,54 EUR (aštuoniais tūkstančiais devyniais šimtais trisdešimt aštuoniais eurai, 54 ct) be PVM (10 815,63 EUR (dešimt tūkstančių aštuoniais šimtais penkiolika eurų, 63 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 371 747,19 EUR (trys šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 19 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 307 229,08 EUR (trys šimtai septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni eurai, 08 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 64 518,11 EUR (šešiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika eurų, 11 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas ir sąmata.

