

Įkainotas veiklų sąrašas

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ P. CVIRKOS G. IR KUDIRKOS NAUMIESČIO G.,
KYBARTUOSE, PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

E il. N r.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas pinigine išraiška pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (eur)									Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	
PROJEKTAVIMO DARBAI											
1.	Topografinių planų parengimas	1000									1000
2.	Supaprastinto projekto parengimas		1000	1000	1000						3000
ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI IR MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI											
1.	Balansinės supynės (2 asm.)						400				400
2.	Spyruoklinės supynės (1asm.)						300				300
3.	Spyruoklinės supynės (2 asm.)						350				350
4.	Kombinuotos supynės (3 asm.)						1900				1900
5.	Kombinuotos supynės (2 asm.)						700				700
6.	Lauko treniruokliai (3 vnt.)							1500	1500		3000
7.	Žaidimų kompleksas (2 vnt.)					5000	5000	5000			15000
8.	Žaidimų kompleksas (mažiesiems) (1 vnt.)						2400				2400
9.	Lauko sporto aikštelių įrenginys (1 vnt.)						3000	3000			6000
10.	Šiukšliadėžės (4 vnt.)								800		800
11.	Suoliukai (5 vnt.)								1000		1000

1	Dviračių stovai 6								960		960
2.	vieta (4 vnt.)										
STATYBOS RANGOS DARBAI											
1.	Gumuotos dangos (su pagrindo paruošimu) įrengimas						10000	10000	12900		32900
2.	Žaidimo įrenginių, treniruoklių, lauko sporto aikštelių, įrengimas					500	1000		1020		2520
3.	Mažosios architektūros elementų įrengimas								195		195
4.	Takelių išklotų trinkelėmis įrengimas							2000	3868, 72		5868,72
5.	Vejos įrengimas								600	405	1005
Suma be PVM (Eur):										79298,72	
PVM 21 proc.:										16652,73	
Bendra suma su PVM (Eur):										95951,45	

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

Rokas Litorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Josif Aleksejev

(Vardas ir pavardė)