

SUSITARIMAS DĖL 2019-06-04 SUTARTIES NR. 40410/590879 NUTRAUKIMO

2022-01-14, Nr. K-39
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304151376

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas įmonės kodas 133858826

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-06-04 sudarė Prekių tiekimo sutartį Nr. 40410/590879 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimas Šiaulių regione, (Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav.) (2019-ESO-288) darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2021-07-16 gautas Rangovo raštas Nr. 07/16-2 (toliau – Raštas), kuriuo jis informavo Užsakovą, kad nori nutraukti Sutartį;
- Užsakovas sutinka nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu;
- Sutartyje numatyta galimybė nutraukti Sutartį Šalių abipusiu sutarimu;

Šalys, vadovaudamosi Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties nutraukimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Nutraukti Sutartį abipusiu šalių sutarimu po nurodytų objektų įvykdymo bei apmokėjimo už darbus apmokėjimo datos. Reikalingi užbaigti užsakymai:

E6E4100018, E6E4100019, E1E41X0007, E1E41G0027, E1E41G0031, E1E41X0027, E1E41G0081, E1E41G0083, E1E4100080, E1E40G0008, E6E4100006, E6E4100017, E6E4000001, E6E4000004, E6E4000012, E6E4000026, E1E41X0010, E1E41G0019, E1E41G0020, E1E41G0021, E1E41G0022, E1E41G0058, E1E41G0059, E1E41G0060, E1E41G0079, E2N4903738, E1D4057345, E1N4119980, E1N4093162, E1N4147242, E1N4166122, E1N4168645, E1N4068808, E1N4166116, E1N4175347, E1N4174725, E1N4177916, E1N4181651, E1N4196613, E1N4190661, E1N4197687, E1N4185224, E2N4186178, E1N41A3234, E1N41A4971, E2N4195075, E1N41A3450, E1N41B6078, E1N41B5889, E1N41A8970, E1D41A3737, E1N41B6178, E9706775, E9716447, E9720151, E9717799, E9717218, E9723473, E9700905V11, E9796059, E9816586.

2. Įsipareigojimai toliau vykdomi vadovaujantis Susitarimu, neatsižvelgiant į 2021-07-16 gautą raštą Nr. 07-16/2 dėl vienašalio Sutarties nutraukimo nuo 2022 m. sausio 15 d.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsiikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsigkeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė
„Vytrita“