

SUSITARIMAS
DĖL 2021-06-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. T1E-66 PAKEITIMO

2021 m. gruodžio 3 d. Nr. T1E-66-2

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Altitudė ranga“, juridinio asmens kodas 305024467, Aukštadvario g. 56, LT-21126 Trakai, atstovaujama direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas šiame Susitarime dėl 2021-06-01 Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 pakeitimo (toliau - Susitarimas) kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamiesi 2021 m. birželio 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 dėl „Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos darbų vykdymo (I etapas) (toliau vadinama – Sutartimi) 6.4, 6.4.1 ir 3.4 punktais ir atsižvelgdami į 2021-11-16 Rangovo raštą Nr. 21/11/16-1 „Dėl sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo“,

SUSITARIA:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 60 dienų iki 2022 m. vasario 2 d.
2. Šis Susitarimas įsigalioja sekančią dieną nuo jo sudarymo dienos.
3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Priedai. 2021 m. lapkričio 30 d UAB „Altitudė ranga“ raštas, 2 lapai.

UŽSAKOVAS:

Trakų rajono savivaldybės administracija
direktorė Jolanta Abucevičienė

RANGOVAS:

UAB „Altitudė ranga“
direktorė Vida Biekšienė

(parašas, data)

UŽDAROMAS

Dėl Tiekimo Sutarties

2021.11.15d

Informuoti, kad granito trinkelės dalis, numatyta grafiku, pagal Sutartį Nr. []
[] pristatyta su vėlavimais. Trinkelės gaminamos ir bus pagamintos laiku,
tačiau dėl susidariusių logistikos kamščių tiek Europos tiek pasaulio mastu negalėsime laiku
pristatyti krovinio į paskirties vietą.

Iš anksto atsiprašome

Pagarbiai

Direktorius

Tel. +370 6 123 456 789

A.

45

2021.11.15

Mob. tel. +370 6 123 456 789