

SUSITARIMAS
DĖL 2021-06-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. T1E-66 PAKEITIMO

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. T1E-66-3

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Altitudė ranga“, juridinio asmens kodas 305024467, Aukštadvario g. 56, LT-21126 Trakai, atstovaujama direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas šiame Susitarime dėl 2021-06-01 Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 pakeitimo (toliau - Susitarimas) kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

Šalių 2021 m. birželio 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 dėl „Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos darbų vykdymo (I etapas)“ (toliau vadinama – Sutartimi) 6.6.12 punktą, kuris numato Sutarties stabdymą ir 2021-12-13 Rangovo raštą Nr. 21/12/13-30 „Dėl technologinės pertraukos ir sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo“,

ŠALYS SUSITARIA:

1. Suteikti technologinę pertrauką ir stabdyti rangos darbus nuo 2021-12-15 iki 2022-03-15 dėl nepalankių oro sąlygų, kurios nėra tinkamos atlikti Sutartyje numatytus darbus, nes nebus užtikrinta darbų atitiktis keliamiems kokybiniais ir technologiniams reikalavimams.

2. Pasibaigus technologinei pertraukai pratęsti rangos darbų vykdymą likusiam laikotarpiui nuo 2022-03-16 iki 2022-05-04.

3. Šis Susitarimas įsigalioja sekančią dieną nuo jo sudarymo dienos.

4. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.

5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Priedai. 2021 m. gruodžio 13 d. UAB „Altitudė ranga“ raštas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS:

Trakų rajono savivaldybės administracija
direktorė

RANGOVAS:

UAB „Altitudė ranga“
direktorė V. Biekšienė

Trakų rajono savivaldybės administracija
Sutarties pakeitimo ir susitarimo
raštas

Sąrašas