

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020-09-23 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ AVARINIŲ DEFEKTŲ ŠALINIMO DARBŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-381
2021-09-02, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Geovizija“, UAB „Eskovara“ ir UAB „Vytrita“ (toliau – Rangovas), atstovaujama UAB „Geovizija“ direktoriaus Dariaus Ramanausko, veikiančio pagal UAB „Geovizija“ įstatus ir pagal 2020-07-23 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2020-07-23/01

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. 2020 m. rugsėjo 23 d. tarp Šalių buvo pasirašyta šilumos tiekimo tinklų avarinių defektų šalinimo darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. MR-KE-P-107-381 (toliau – **Sutartis**),
- II. 2021 m. rugpjūčio 31 d. Rangovas pateikė raštą Nr. 1-150 „Dėl sutarties įkainių mažinimo“ kartu su lokaline sąmata, kuriuo pasiūlė Užsakovui mažesnius darbų įkainius Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir su kuriuo Užsakovas sutinka;
- III. pakeitimas galimas pagal 2021 m. kovo 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos raštu pateiktą konsultaciją ir pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas;
- IV. Rangovo pasiūlymas ir Sutarties priede Nr. 2 „Darbų ir medžiagų preliminarus kiekis ir kaina, 4 lapai“ (toliau – Priedas Nr. 2) nurodytų darbų ir medžiagų preliminaros kainos keitimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nuostatomis ir leidžia Sutartyje nurodytiems darbams atlikti numatytas lėšas panaudoti racionaliau;

sudarė šį Susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Priedą Nr. 2 jį išdėstant nauja redakcija, kuri pridedama kaip šio Susitarimo priedas.
2. Pakeistas Sutarties Priedas Nr. 2 taikomas nuo 2021-09-01 vykdytiems (aktuojamiems) darbams, taikant lokalinės sąmatos grafoje „siūloma mažesnė kaina“ nurodytus įkainius.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
5. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas.
6. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
7. Susitarimo priedas - lokalinė sąmata, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas

Tel. Nr. (8 37) 30 56 50

El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

RANGOVAS

UAB „Geovizija“

Juridinio asmens kodas 300810466

Adresas Gedimino g. 101, 20103 Ukmergė

PVM mokėtojo kodas: LT100003215414

A. s. LT227044060007566672, AB SEB bankas

Tel. Nr. (8 37) 20 85 99

El. paštas info@geovizija.lt

Direktorius

Darius Ramanauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB Kauno energija, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva (2022.02.09 09:37:31)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 09 02_Susitarimas prie sutarties Nr.1_KE_UAB Geovizija
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-07 Nr. Mr-KE-SR-43-39
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-07 08:48:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK [redacted] 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020.04.08 18:57:55–2025.04.07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DARIUS RAMANAUSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-07 12:25:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. [redacted]
Sertifikato galiojimo laikas	2021.01.05 09:07:06–2023.01.05 09:07:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	[redacted] [redacted]
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	[redacted]ė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-