

2021-01-06 Projektavimo paslaugų sutarties
Nr. TPS-2
4 priedas

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2021-01-21 Nr. 1

Vilnius

Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. KVR 27317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo paslaugos.	
Etapas	Data, iki
Leidimo atlikti tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus) gavimas	2021-02-20
Tyrimų ataskaitos pateikimas Užsakovo peržiūrai	2021-04-09
Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai	2021-04-23
Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD skyriumi ir (arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas	2021-05-07
Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai	2021-05-21
Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti	2021-06-01
Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas	2021-07-15

Užsakovas

Kultūros infrastruktūros centras

Projektavimo priežiūros
tarybos vadovas

Donatas Reginis

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Projektuotojas

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

Vyr. architektė Marija Nemunienė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)