

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS

2021-02-26 Nr.

Vilnius

**Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso
bažnyčios (u.k. KVR 1612) ir varpinės (u.k. KVR 16101) Šakių r. sav., Ilguvos k.,
taikomieji tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimas**

| Etapas | Data, iki |
|--|------------|
| Leidimo atlikti tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus) gavimas | 2021 03 12 |
| Tyrimų ataskaitos pateikimas Užsakovo peržiūrai | 2021 04 09 |
| Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai | 2021 04 23 |
| Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD skyriumi ir (arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas | 2021 05 07 |
| Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbų programų patvirtinimas Restauravimo taryboje | 2021 05 21 |
| Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai | 2021 05 21 |
| Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti | 2021 06 01 |
| Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas | 2021 07 15 |

Užsakovas

Kultūros infrastruktūros centras

Projektų vadovė

Elena Kazlauskaitė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Projektuotojas

UAB "Vileista"

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
EGLĖ, VAIKŠNORAITĖ
Data: 2021-03-01 15:30:49