

2020-07-29 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-18/1
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. 2020 12 d. Nr. 2
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – **Užsakovas**), kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiantis pagal įstaigos nuostatus,
Kauno Šv. apaštalo Petro ir Povilo arkikatedros parapija (toliau – **Valdytojas**) kodas 191070963, atstovaujama parapijos administratoriaus kun. Evaldo Vitulskio, veikiančio pagal vyskupo dekretą, ir

UAB „AA Valda“ (toliau – Rangovas) kodas 304169680, atstovaujamas komercijos direktoriaus Andriaus Striūnos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą.

Sutarties objektas: – **Šv. apaštalo Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos, Vilniaus g. 1, Kaune (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 842), šoninės navos I ir II travėjų, sienų, lubų tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbai**; objekto valdytojas – Kauno Šv. apaštalo Petro ir Povilo arkikatedros parapija.

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. IV-272 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2020-07-29 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-18/1 (toliau – Sutartis) naujais 2.1.2 ir 2.7.2 papunkčiais:
– „2.1.2. 2021 metų darbams pagal numatytą finansavimą skiriama **116 521 tūkst. Eur su PVM** (vienas šimtas šešiolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt vienas euras) šoninės navos I ir II travėjų, sienų, lubų tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbams. Finansuojama pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

– „2.7.2. Rangovas darbus, numatytus pagal 2021 metų finansavimą, baigia 2021 m. spalio 25 d.“

2. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus turi pateikti iki 2021 m. gegužės 20 d.

3. Papildomo susitarimo priedas – 2021 metų darbų atlikimo grafikas.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama sutarties dalis. Kitos sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. (8 5) 272 40 95, el. p.: kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kauno Šv. apaštalo Petro ir Povilo arkikatedros parapija – Vilniaus g. 1, 44281 Kaunas, tel. (837) 323 734; el. p. buhalterija@kks.lcn.lt; kodas 191070963; a. s. LT09 7300 0100 3430 7145, Swedbank, AB.

UAB „AA Valda“ – Vyčio Kryžiaus g. 63, Kaunas, tel.: +370 620 21640, el. p.: info@aavalda.lt,
kodas: 304169680, PVM kodas: LT100009989213, a. s. LT53 7180 9000 2546 7024 AB Šiaulių
bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Kauno Šv. apaštalo Petro ir Povilo
arkikatedros parapijos administratorius

UAB „AA Valda“
komercijos direktoriaus

Šarūnas Šoblinskas

kun. Evaldas Vitulskis

Andrius Striūna



Direktoriaus patarėja
finansams
Dalia Riaukienė

Administravimo skyriaus
l. e. vedėjo pareigas
Roberta Emilija
Miliutienė

neįrašyti
vedėjas spec
Dalia Riaukienė

2021-03-12