

2021 m. rugsėjo 13 d. Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-58**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2021 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas, kodas 192095229, atstovaujamas Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ekonomo pavaduotojo Aleksejaus Bočiarovo, veikiančio pagal 2021 m. rugpjūčio 8 d. įgaliojimą (toliau – Statytojas) ir

UAB „Statybos valdymo paslaugos“, įmonės kodas 301579553, atstovaujama direktoriaus Mariaus Radziukyno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Tarp Šalių 2021 m. rugsėjo 13 d. buvo pasirašyta Tvarkybos darbų sutartis Nr. R-58 dėl Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir Bernardinų vienuolyno statinių ansamblio šventoriaus tvoros su vartais (u. k. 24701) ir Kristaus laiptų koplyčios (u. k. 17310), pietvakarių fasado sienos Vilniaus m. sav., Vilniaus Maironio g., tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų, kurios pradinė vertė 147 819,63 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų 63 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 25 654,65 Eur (toliau – Sutartis).

2. Pradėjus įgyvendinti Sutartį dėl objekto avarinės būklės pašalinimo, paaiškėjo, kad esama siena tarp ašių „5-7“ yra avarinės būklės, todėl ja reikia išrinkti ir įrengti pamatą, pastiprinti jį po esama siena, dėl ko atsirado papildomi darbai.

3. Užsakovo prašymu Projektuotojas UAB „Senamiesčio projektai“ parengė objekto Neatidėliotųjų tvarkybos darbų organizavimo schemą ir aprašą, tvarkybos darbų projekto brėžinius, taip pat 2021 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. SR-32 pateikė Sienos pamatų sprendinius tarp ašių „5-7“, kuriems gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus pritarimas (2021 m. spalio 13 d. raštas Nr. (12.8-V E)2V-2227).

4. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių iškilo poreikis vykdyti papildomus darbus, nenumatytus darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo.

5. Vadovaujantis:

5.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

5.2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 punktu;

6. Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

6.1. Įsigyti papildomus darbus už 54 772,63 Eur su PVM, kas sudaro 37,05 proc. pradinės Sutarties vertės.

6.2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties vertė yra 202 592,26 Eur (du šimtai du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt du eurai 26 ct.) su PVM, iš jų PVM sudaro 35 160,64 Eur.“

7. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

8. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių adresai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas – Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius, j.a.k. 192095229, tel. 8 616 83092; el. paštas: nenenuks@yahoo.it, ne PVM mokėtojas, a. s. LT85 7044 0600 0154 3390, AB SEB bankas.

Rangovas: UAB „Statybos valdymo paslaugos – Kalvarijos g. 28 H, LT – 46345 Kaunas, įmonės kodas 301579553, PVM mokėtojo kodas – LT100011295618, tel. 8 614 23074, el. p. statybosvaldymopaslaugos@gmail.com, a. s. LT30 7044 0600 0814 6588, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Mažesniųjų Brolių Ordino
Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos
ekonomo pavaduotojas

Aleksejus Bočiarovas

UAB „Statybos valdymo paslaugos“

Marius Radziukynas

direktorius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šnipiškių g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 M. RUGSĖJO 13 D. TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. R-58 PAPILDOMAS SUSITARIMAS VILNIAUS ŠVENTŲJŲ PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO, BERNARDINO SIENIEČIO BEI ŠV. ONOS BAŽNYČIŲ IR BERNARDINŲ VIENUOLYNŲ STATINIŲ ANSAMBLIO ŠVENTORIAUS TVOROS SU VARTAIS (U. K. 24701) IR KRISTAUS LAIPTŲ KOPLYČIOS (U. K. 17310), PIETVAKARIŲ FASADO SIENOS VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS MAIRONIO G., TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-13 Nr. 1-982(1.13Mr-3.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-12-14 09:41:03 Nr. R-108
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-13 16:53:10
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-13 16:53:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-13 17:02:03
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bočiarovas Aleksejus, ekonomo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-13 17:17:07
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-13 17:17:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-19 - 2024-07-17
Parašo paskirtis	Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marius Radziukynas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-13 20:35:31
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-13 20:35:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-21 - 2025-10-20
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-14 09:41:03
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-02-21 12:25:02
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-21 atspausdino Alina Grybauskienė
Paieškos nuoroda	