

2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS2021 m. d. Nr. 4

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktorius Kęstutis Jakštas, veikiantis pagal įstaigos veiklos nuostatus, ir

jungtinės veiklos sutarties partneriai: UAB „Bramer“ ir UAB „Struktūra“, atstovaujami pagrindinio partnerio **UAB „Bramer“** (toliau - Rangovas), direktorius Ryčio Gaulės, veikiančio pagal įmonės įstatus, įmonės kodas 232705020

toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Papildomo susitarimo objektas: **Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbai.**

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ĮV-272 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2018-08-31 Tvarkybos rangos sutartį Nr. R-21/1 (toliau – Sutartis) naujais 2.2.3 ir 2.6.4 papunkčiais:

– „2.2.3. 2021 metais darbams pagal numatytą finansavimą yra skirta **138 067,07 Eur** (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai, 7 ct) su PVM. Finansuojama: **118 343,20 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **19 723,87 Eur** – Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Pasikeitus finansavimui, gali būti tikslinama šios Sutarties 2021 metų objekto darbų kaina.

– 2.6.4. Rangovas darbus, numatytus pagal 2021 metų finansavimą baigia **2021 m. lapkričio 20 d.**“

2. Papildomo susitarimo priedas – 2021 metų darbų atlikimo grafikas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už gegužės mėn. turi pateikti iki 2021 m. gegužės 20 d.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, tel. (8 45) 93 5503, kodas 188774975, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank, AB

UAB „BRAMER“ – Taikos pr.119A, 50471 Kaunas, tel. (8 37) 76 0888, įmonės kodas 232705020, PVM mokėtojo kodas LT327050219, a. s. LT89 4010 0510 0426 6406 Luminor Bank AS.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Kęstutis Jakštas

UAB „BRAMER“
direktorius Rytis Gaulė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė RYTIS
GAULĖ
Data: 2021-03-17 14:59:47

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1 papildomas susitarimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-23 Nr. B5-114 (10.41 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-03-24 10:51:44 Nr. R-11
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-23 16:53:24
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-23 16:53:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 - 2023-06-30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rytis Gaulė, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-24 09:46:54
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-25 12:32:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-06 - 2022-02-05
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Šoblinskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-24 10:40:00
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-25 12:33:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 - 2025-08-09
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JUSTINA BREIVĖ, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-24 10:51:44
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-14 - 2021-05-13
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210319.2
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-02-21 14:09:21
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-21 atspausdino Alina Grybauskienė
Paieškos nuoroda	