

2015-05-21 Statybos rangos sutarties Nr. R-12/1
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. balandžio 1 d. Nr. 16
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

jungtinės veiklos sutarties partneriai: UAB „Kaminta“ ir MB „Virmalda“, atstovaujami pagrindinio partnerio UAB „Kaminta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Kaminsko, toliau šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi Statybos rangos 2015-05-21 sutarties Nr. R-12/1 (toliau – Sutartis) 12.2 punktu, numatančiu, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų, įvertinus kainų lygio kitimą, nebaigtų (atliekamų) darbų kaina gali būti perskaičiuojama dauginant ją iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų sausio mėnesio kainų indeksą dalijant iš pasiūlymo pateikimo metu paskelbto arba paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Papildomo susitarimo objektas – Švenčionių Švč. Trejybės cerkvės (unikalus kodas KVR 31430), Vilniaus g. 20, Švenčionys, restauravimo, remonto darbų (toliau – darbai) kainos perskaičiavimas.

2. Sutarties pradinė vertė yra 1 693 127,90 Eur (vienas milijonas šeši šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas dvidešimt septyni eurai 90 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 293 848,64 Eur. Bendra įvykdytų darbų vertė yra 1 072 576,00 Eur (vienas milijonas septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai 00 ct) su PVM.

3. Nebaigtų darbų kaina yra 620 551,90 Eur (šeši šimtai dvidešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 90 ct), iš jų PVM sudaro 107 699,09 Eur, kaina be PVM yra – 512 852,81 Eur. Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – 1,155.

4. **Nebaigtų darbų kaina, pritaikius perskaičiavimo koeficientą, yra 716 737,45 Eur** (septyni šimtai šešiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni eurai 45 ct), iš jų PVM sudaro – 124 392,45 Eur, kaina be PVM yra 592 345 Eur.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS. Lietuvos statistikos departamento 2021-03-03 raštas Nr.(9.24-140)NUA-52 „Dėl negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio“.

7. Šalių adresai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

UAB „Kaminta“ (pagrindinis partneris) – Partizanų g. 47 a., 49363 Kaunas (8 37) 31 00 81, (8 37) 31 27 83, PVM mokėtojo kodas – LT340297416, a. s. LT06 7044 0600 0284 6261, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

UAB „Kaminta“
generalinis direktorius



Ramūnas Kaminskas

Direktoriaus patarėja
finansams
Dalia Riaukienė