



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2021-07-22 Nr. ORC- 044

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 22
2021 m. liepos 22 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.


Bendra papildomų darbų vertė – 4 132,23 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 22 vertė yra 4 132,23 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2021-07-14 pakeitimo Nr. 22 padidėja 4 132,23 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.872.191,65 Eur be PVM.


Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (12 lapų)

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 22

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;

Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

2021-06-17 atliekant Telšių g. rekonstravimo darbus ties Telšių g. namais Nr. 12 ir 21, gatvės viduryje rasti žmogaus palaikai. Gavęs pranešimą, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius 2021-06-17 Reikalavime Nr. RTeT-4(12.15-TeT) nurodė nedelsiant sustabdyti žemės judinimo darbus ir iki 2021-07-02 pateikti archeologo išvadas. Rangovas apie tai Užsakovą informavo 2021-06-18 raštu Nr. SDKL-180, prašydamas nurodyti kas atliks archeologinius tyrinėjimus. 2021-06-18 raštu Nr. AS-3226 Užsakovas paprašė Užsakovą pateikti planuojamų archeologinių tyrinėjimų komercinį pasiūlymą. Rangovas, vykdydamas Užsakovo prašymą, 2021-06-21 raštu Nr. SDKL-183 pateikė komercinį pasiūlymą archeologiniams tyrinėjimams, kurį patikslino 2021-07-22 raštu Nr. SDKL-223.

Komisija, įvertinusi situaciją objekte, susipažinusi su pirkimo ir projektine dokumentacija, atsižvelgdama į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius 2021-06-17 Reikalavimą Nr. RTeT-4(12.15-TeT), Užsakovo pritarimą 2021-06-22 raštu Nr. AS-3267, patvirtina, kad būtina atlikti papildomus archeologinius tyrinėjimus žmogaus palaikų radimo vietoje:

Papildomi darbai

Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
Archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai, projekto parengimas leidimui gauti, projekto pateikimas Mokslinei archeologijos komisijai. Gavus leidimą tyrimų atlikimas, ištiriant ne mažiau 10 kv. m. perkasą. Aptiktiems palaikams ir pavieniams kaulams bus atliekami antropologiniai tyrimai, VU medicinos fakulteto laboratorijoje. Po tyrimų bus pateikta pažyma su tolesnėmis paveldosauginėmis rekomendacijomis.	kompl.	1,0

Papildomų darbų vertė – 4 132,23 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
2. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-180, 3 lapai;
3. Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-3226, 2 lapai;
4. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-183, 1 lapas;
5. Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-3267, 2 lapai;
6. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-223, 2 lapai.

Komisija:


Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius



.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas


Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas



.....
(parašas, data)

Modestas Budrys


UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius



.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys


UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas



.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktorius



2021-07-22
.....
(parašas, data)

Artūras Valys

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ Vyl domantas Direktorius
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinsys **32 Telšių gatvės kelio (gatvės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91**

Žinlaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai**

Suma žinlaraščiu				5 000,00 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Archeologiniai tyrinėjimai						
1		Archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai, projekto parengimas leidimui gauti, projekto pateikimas Mokslinei archeologijos komisijai. Gavus leidimą atliksime tyrimus, ištirdami ne mažiau 10 kv. m. perkasą. Aptiktiems palaikams ir pavieniams kaulams bus atliekami antropologiniai tyrimai, VU medicinos fakulteto laboratorijoje. Po tyrimų bus pateikta pažyma su tolesnėmis paveldosauginėmis rekomendacijomis. Visi aptikti palaikai bus palaikomi atgal ten pat, po keliu, nebet Plungės savivaldybės administracija turi kitą vietą, kur organizuoja atsitiktinius palaikojimus.	kompl.	1,0	4132,23	4 132,23

Skyriuje	1	4 132,23
Žinlaraštyje	1	4 132,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		867,77
Iš viso žinlaraštyje	1	5 000,00

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2021-06-18, Nr. SDKL-180

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. paštu:
info@orc.lt; varkalyssteponas@gmail.com

DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ ATLIKIMO

Rangos sutartis: Nr. BT6-01-174

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų


Informuojame, kad įgyvendinant projekto „Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbus“ ties Telšių g. namais Nr. 12 ir 21 aptikti žmogaus palaikai.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius 2021-06-17 Reikalavime Nr. RTeT-4(12.15-TeT) nurodė nedelsiant sustabdyti žemės judinimo darbus ir iki 2021-07-02 pateikti archeologo išvadą.

Prašome Užsakovą informuoti, kas atliks archeologinius tyrinėjimus ir pateiks išvadą.

PRIDEDAMA: 2021-06-17 Reikalavimas Nr. RTeT-4(12.15-TeT), 2 lapai.

Pagarbiai,
AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui



Artūras Valys



Originalas siunčiamas nebus

Forma patvirtina
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. Į-454
(Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. Į-44 redakcija)



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 273 4256, faks. (8 5) 272 4058, el. p. centras@kpd.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688

REIKALAVIMAS

2021-06-17
(data)

Nr. RTeT-4-(12.15-TeT)

Telšiai

(surašymo vieta)

Aš, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinio
skyriaus vyriausiasis specialistas

(reikalavimą surašiusio asmens pareigų pavadinimas,

Julius Tamošauskas

(vardas, pavardė)

dalyvaujant
patikrinau kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi

(tikrintos nekilnojamosios kultūros vertybės pavadinimas,

unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

adresu: Plungės r. sav., Plungės sen., Plungės m., Telšių g.

(tikrintos nekilnojamosios kultūros vertybės adresas)

Nustačiau, kad: Atliekant Plungės mieste Telšių gatvės rekonstrukciją, ties Telšių g. 12 ir 21 namo,
gatvės viduryje rasti žmogaus palaikai.

(nustatytų aplinkybių aprašymas, konkretaus reikalavimo faktinis ir teisinis pagrindas,

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų.

LR Kultūros ministro įsakymas dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 12.4 p. numato, kad archeologiniai tyrimai privalomi, kai atliekant tvarkybos ar statybos darbus aptinkamos archeologinio pobūdžio vertingosios savybės arba turimais duomenimis pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimas ar sužalojimo tikimybė.

(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)

UAB „Plungės lagūna“

(fizinio asmens, kuriam teikiamas reikalavimas, vardas, pavardė, adresas, kita reikiama informacija)

Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, tel.: (8-444) 68647

jeigu reikalavimas teikiamas juridiniam asmeniui - juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas,

Ernestas Tkačiovas el. p. ernestas@plungeslaguna.lt, tel. nr. 862614913

atstovo vardas, pavardė, kita reikiama informacija)

Eil. Nr.	Reikalavimo turinys	Reikalavimo įvykdymo terminas	Informacija apie įvykdymą
1	<i>Sustabdyti žemės judinimo darbus.</i>	<i>Nedelsiant</i>	
2	<i>Pateikti archeologo išvadas</i>	2021-07-02	

Apie kiekvieną įvykdytą reikalavimą ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo reikalavimo įvykdymo dienos prašau raštu pranešti KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

(teritorinio padalinio pavadinimas,

TELŠIŲ SKYRIUI, GĖLIŲ G. 1, TELŠIAI, el. p., tel. (8 444) 514 67

adresas, fakso numeris, el. pašto adresas, telefono Nr.)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Vyriausysis specialistas**Julius Tamošauskas**

(reikalavimą surašiusio pareigūno pareigų pavadinimas, parašas, vardas, pavardė)

Reikalavimą gavau: _____

(gavimo data, pareigos, parašas, vardas, pavardė,

kita reikiama informacija apie įteikimą)

Pastabos ar kita papildoma informacija: _____

(pastabas ar kitą papildomą informaciją surašiusio asmens parašas, vardas, pavardė)

Reikalavimas išsiųstas: Įteiktas į rankas

(išsiuntimo data, būdas, kita reikalinga informacija,

išsiuntusio asmens parašas, vardas ir pavardė)

PRIDEDAMA:



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“

Liepkalnio g. 85

02120 Vilnius

El. p. eurovia@eurovia.lt

2021-06-18

Nr.

AG-

I 2020-06-18

Nr.

3577/SDKL-180

AB „Plungės lagūna“

Plungės g 28

90317 Rietavas

El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui

Steponui Varkaliui

El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ VYKDYMO

Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakydama Jūsų į 2021 m. birželio 20 d. raštą Nr. AG-3577/SDKL-180, informuoja, kad archeologinius tyrinėjimus Telšių g. atliks darbus vykdančios Rangovas. Prašome administracijai pateikti planuojamų archeologinių tyrinėjimų komercinį pasiūlymą.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Modestas Budrys,
tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ VYKDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-18 Nr. AS-3226
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-06-21 Nr. PL21-G-546
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-18 15:18:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2021-06-18 15:18:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė, specialistas, Protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	JUDITA,KAVECKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-18 15:42:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2021-06-18 15:43:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42:50 – 2023-06-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Plungės Lagūna, UAB, i.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210601.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-06-21 08:31:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu: savivaldybe@plunge.lt

2021-06-21 Nr. SDKL-183
Į 2021-06-18 Nr. AS-3226

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresu:
info@orc.lt; varkalyssteponas@gmail.com

DĖL KOMERCINIO PASIŪLYMO ARCHELOGINIAMS TYRINĖJIMAMS

Rangos sutartis: Nr. BT6-01-174

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai

Atsakydami į Jūsų 2021 m. birželio 18 d. rašte Nr. AS-3226 nurodytą prašymą pateikti komercinį pasiūlymą archeologinių tyrinėjimų atlikimui, teikiame komercinį pasiūlymą:

Pavadinimas	Kiekis	Kaina eur/vnt Be PVM	Suma eur Be PVM
Archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai, projekto parengimas leidimui gauti, projekto pateikimas Mokslinei archeologijos komisijai. Gavus leidimą tyrimų atlikimas, ištiriant ne mažiau 10 kv. m. perkasą. Aptiktiems palaikams ir pavieniams kaulams bus atliekami antropologiniai tyrimai, VU medicinos fakulteto laboratorijoje. Po tyrimų bus pateikta pažyma su tolesnėmis paveldosauginėmis rekomendacijomis. Visi aptikti palaikai bus palaidoti atgal ten pat, po keliu, nebet Plungės savivaldybės administracija turi kitą vietą, kur organizuoja atsitiktinius palaidojimus.	1 kompl.	5 000,00	5 000,00
Viso be PVM:			5 000,00
PVM:			1 050,00
Iš viso su PVM:			6 050,00

Gavę Užsakovo patvirtinimą, kad pateiktas pasiūlymas yra priimtinas, pradėsime rengti reikalingą dokumentaciją tyrinėjimų atlikimui.

Direktorius Vakarų regionui

Originalas siunčiamas nebus

Artūras Valys

AB "Eurovia Lietuva", Lieplaidio g. 85, LT-02121 Vilnius. Tel. (8 5) 215 2050, faks. (8 5) 215 2141, el.p. euovia@eurovia.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 121949798, PVM1.1219497917





PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2021-06-22 Nr. AS-3262
AG-
I 2021-06-21 Nr. 3629/SDKL-183

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ VYKDYMO

Plungės rajono savivaldybės administracija, atsakydama Jūsų į 2021 m. birželio 21 d. raštą Nr. AG-3629/SDKL-183, informuoja, kad pritaria pateiktam komerciniam pasiūlymui dėl archeologinių tyrinėjimo paslaugos atlikimo.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Modestas Budrys,
tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŲS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ VYKDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-22 Nr. AS-3267
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-06-22 Nr. PL21-G-553
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-22 11:54:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-22 11:55:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Piekuvienė, specialistas, Protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA,PIEKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-22 13:18:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-22 13:18:35 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-21 17:29:07 – 2025-01-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Plungės Lagūna, UAB, j.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210601.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paleškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-06-22 13:36:41 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Plungės rajono savivaldybės administracijai
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Įmonės kodas: 188714469
El. paštas: savivaldybe@plunge.lt

2021-07-22 Nr. SDKL-223

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius
Įmonės kodas: 302527068
El. paštas: info@orc.lt;
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbų


2021-06-21 raštu Nr. SDKL-173 teikėme komercinį pasiūlymą archeologinių tyrinėjimų atlikimui, kurio vertė 5000.00 eurų be PVM.

Informuojame, kad pasiūlyme įsivėlė techninė klaida. Siūlomų atlikti archeologinių tyrinėjimų kaina yra 5000.00 su PVM.

Teikiame pakoreguotą archeologinių tyrinėjimų darbų lokalinę sąmatą.

PRIDEDAMA: lokalinė sąmata, 1 lapas.

Pagarbiai,
AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui



Artūras Valys

Originalas siunčiamas nebus, teikiama tik nurodytu elektroniniu paštu

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02121 Vilnius. Tel. (8 5) 215 2050, faks. (8 5) 215 2141, el. p. eurovia@eurovia.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917



SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ Vykdomasis direktorius
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinyss 32 Telšių gatvės kelio (gatvės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91

Žinlaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai

		Suma žiniaraščiui		5 000,00 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Archeologiniai tyrinėjimai						
1		Archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai, projekto parengimas leidimui gauti, projekto pateikimas Mokslinei archeologijos komisijai. Gavus leidimą atliksime tyrimus, ištyrdami ne mažiau 10 kv. m. perkasą. Aptiktiems palaikams ir pavieniams kaulams bus atliekami antropologiniai tyrimai, VU medicinos fakulteto laboratorijoje. Po tyrimų bus pateikta pažyma su tolesnėmis pavidosauginėmis rekomendacijomis. Visi aptikti palaikai bus palaikomi atgal ten pat, po keliu, nebet Plungės savivaldybės administracija turi kitą vietą, kur organizuoja atsitiktinius palaikojimus.	kompl.	1,0	4132,23	4 132,23

Skyriuje 1

4 132,23

Žinlaraštyje 1

4 132,23

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

867,77

Iš viso žinlaraštyje 1

5 000,00

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė