

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. spalio d. Nr. 5

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

jungtinės veiklos sutarties partneriai: UAB „Bramer“ ir UAB „Struktūra“, atstovaujami pagrindinio partnerio UAB „Bramer“ (toliau - Rangovas), įmonės kodas 232705020, direktoriaus Rychio Gaulės, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

UAB „Kriautė“ (toliau – Subrangovas), įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, 2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1 (toliau – Sutartis) 8.2 punktu bei atsižvelgdamos į Rangovo 2021-09-04 raštą Nr. 09/04 „Dėl „Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolynas“ (u. k. KVR 1488) subrangovo suderinimo, tiesioginio atsiskaitymo, sutarties kainos indeksavimo“, Šalys sutaria:

1. Rangovas, visų likusių Sutarties 1.1 punkte nurodyto Sutarties objekto darbų atlikimui pasitelkia Subrangovą.

2. Šalys pasirašo keturšalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį dėl tiesioginio Užsakovo ir Statytojo atsiskaitymo su Subrangovu už atliktus pagal Sutartį darbus.

3. Pasirašius keturšalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, Subrangovas Sutarties 5.1.7 papunktyje nurodytus atliktų darbų aktus bei pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę teikia pasirašymui Užsakovui ir techninės priežiūros vadovui bei vizavimui Statytojui. Pasirašytų ir vizuotų atliktų darbų aktų bei pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę kopijas Subrangovas siunčia susipažinimui Rangovui. Rangovas, pastebėjęs neatitikimus atliktų darbų aktuose ar pažymose, turi per 3 darbo dienas pateikti Užsakovui ir Subrangovui savo argumentuotus pastebėjimus dėl neatitikimų pašalinimo.


4. Subrangovas Užsakovui ir Statytojui išrašo atskiras PVM sąskaitas faktūras, kurias pateikia naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5. Šalys patvirtina, kad Subrangovo pasitelkimas ir keturšalės tiesioginio atsiskaitymo sutarties pasirašymas atitinka visų Šalių interesus.

6. Papildomo susitarimo priedas – keturšalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis.

7. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

8. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.



9. Šis papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius Šalims ir Subrangovui pateikus Užsakovui Sutarties 9.1 papunktyje nurodytą įvykdymo užtikrinimą.

10. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, įstaigos kodas 188774975, tel. (8 45) 93 5503, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank, AB.

UAB „BRAMER“ – Taikos pr.119A, 50471 Kaunas, tel. (8 37) 76 0888, įmonės kodas 232705020, PVM mokėtojo kodas LT327050219, a. s. LT89 4010 0510 0426 6406 Luminor Bank AS.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius




Kęstutis Jakštas

UAB „BRAMER“
direktoriaus pavaduotojas



Rytis Gaulė

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius



Jaunius Kavaliauskas

Handwritten signature

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja
Lijana Bazienė

Handwritten signature

Direktoriaus patarėja
finansams
Dalia Riaukienė

Handwritten signature
Techninės priežiūros
tarnybos vadovas
Viktoras Vilkišius