

2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-4
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. spalio 20 d. Nr. 2 **TPS-15**
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

UAB „Vileista“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 304413889, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaikšnorio, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 191295522, atstovaujama klebono Franco Kuklio, veikiančio pagal vyskupo dekretą, toliau kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas – **Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios ir varpinės (u. k. KVR 1612) ir varpinės (u. k. KVR 16101) Šakių r., Ilguvos k., taikomieji tyrimai, bažnyčios ir varpinės tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugos** (toliau – Paslaugos).

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. IV-1029 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. IV-272 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti 2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties (toliau - Sutartis) 3.1 ir 3.2 papunkčius bei išdėstyti juos taip:

„3.1. Užsakovas ir Statytojas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas atsiskaito proporcingai išpareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirašytus suteiktų paslaugų aktus ir Projektuotojo Užsakovui ir Statytojui išrašytas Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Teikėjas Užsakovui ir Statytojui išrašo atskiras PVM sąskaitas faktūras. Projektuotojas suteiktų paslaugų akto projektą privalo suderinti su Užsakovu. Projektuotojas Užsakovui teikia suteiktų paslaugų aktus pasirašytus Statytojo kartu su Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktais.

3.2. Užsakovas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui sumoka iš viso **58 710,00 Eur** su PVM dydžio piniginių lėšų sumą. Statytojas už tinkamai suteiktas Paslaugas Teikėjui sumoka iš viso **3 000,00 Eur** su PVM dydžio piniginių lėšų sumą.“

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius Šalims.
4. Papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: *Kultūros infrastruktūros centras*, Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: *Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija*, Ilguvos k., Gerdžiūnų pšt., 71201 Šakių r. sav., juridinio asmens kodas 191295522; tel.: 8-610 80641; bankas „Swedbank“ AB, a. s. LT 29 7300 0100 9714 7944.

Projektuotojas: *UAB „Vileista“*, Kranto al. 16-3A, LT-45271 Kaunas, tel. +370 686 75262, įstaigos kodas 304413889, el. p. egleciur@gmail.com, a. s. LT38 4010 0510 0373 1787 Luminor Bank AS.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos
klebonas

Generalvikaras
mons. Gintautas Kuliešius

Francas Kuklys

UAB „Vileista“
direktorius



Kęstutis Vaikšnoras

Mindaugas Kasiulevičius

Projektavimo priežiūros
tarnybos vadovas
Donatas Raginis

Direktorius patarėja
finansams
Dalia Riaukienė

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja

Lijana Bazienė

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KURIJA

Kodas 191287760 P. Kriaučiūno g. 17
68298 Marijampolė

Tel. (343) 6 86 51
Faks. (343) 5 32 31
El. p. kurija@vk.lcn.lt

Atsisk. sask.
Nr. LT62 7300 0100 0233 9938
„Swedbank“, AB
Marijampolės skyrius
Kodas 73000

Atsisk. sask.
Nr. LT75 7044 0600 0207 2608
AB SEB bankas
Marijampolės filialas
Kodas 70440

PAŽYMA
Marijampolė, 2021 10 27
Nr. 303

Dėl atstovavimo Ilguvos ir Paežerėlių parapijoms

Mons. GINATAUTAS KULIEŠIUS, a. k. 37011210187, 2010 02 08 Vilkaviškio vyskupo dekretu Nr. 23, buvo paskirtas VILKAVIŠKIO VYSKUPO RIMANTO NORVILOS GENERALVIKARU. Šiose pareigos tarnauja iki šiol ir veikia kaip įgaliotas asmuo Vilkaviškio vyskupijos Kurijos vardu.

Pagal Bažnytinės kanonų teisės kodeksą, klebonas yra parapijos vadovas, ir teisėtai atstovauja parapiją visuose juridiniuose veiksmuose. Jam to negalint padaryti parapijas gali atstovauti steigėjo, t. y. Vilkaviškio vyskupijos Kurijos atstovas turintis teisinį statusą tai daryti.

Taigi, mons. Gintautas Kuliešius, sergant parapijos klebonui ir negalint atlikti savo pareigų, yra įgaliotas visuose reikaluose teisėtai atstovauti ILGUVOŠ ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO bei PAEŽERĖLIŲ ŠV. ANGELŲ SARGŲ parapijas.

Vilkaviškio vyskupijos
Kurijos kancleris



kun. Linas Baltrušaitis