

2020-09-07 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-21/1
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. *nuovo 25* d. Nr. 1

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau - Užsakovas), kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija (toliau - Valdytojas), kodas 291289050, atstovaujama klebono Vaidoto Labašausko, veikiančio pagal vyskupo dekretą, ir

MB „Virmalda“ (toliau – Rangovas), kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios Prienų r., Prienų m., Kęstučio g. 9, vidaus patalpų tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbus**

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. IV-272 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2020 m. rugsėjo 7 d. Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-21/1 (toliau – Sutartis) naujais 2.1.2 ir 2.7.2 papunkčiais:

–„2.1.2. 2021 metais darbams pagal numatytą finansavimą yra skirta **82 455,62 Eur su PVM** (aštuoniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai, 62 ct.), Finansuojama: **49 911,24 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021-2023 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų, **32 544,38 Eur** iš Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos. Pasikeitus finansavimui, gali būti tikslinama šios Sutarties 2021 metų objekto darbų kaina.

–„2.7.2. Rangovas darbus, numatytus pagal 2021 metų finansavimą, baigia **2021 m. lapkričio 20 d.**“

3. Papildomo susitarimo priedai – 2021 metų darbų atlikimo grafikas.

4. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už gegužės mėn. turi pateikti iki 2021 m. gegužės 20 d.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, - Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, el. p.: kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija – Kęstučio g. 7, 59129 Prienai, kodas: 291289050, Tel. +370 614 15515, el. p.: lvaidotas68@gmail.com, a. s. LT28 4010 0411 0005 0785, Luminor Bank, AB.

MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, tel. (8 37) 45 21 91, 45 19 54, el. p.: virmalda@virmala.lt, PVM mokėtojo kodas LT349061314, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

Prienų Kristaus Apreiškimo parapijos
klebonas



Vaidotas Labašauskas

MB „Virmalda“
Direktorius



Virginijus Rabačius


Direktoriaus patarėja
finansams
Dalia Kiaukienė

mulinukojo lub o-u q.
Aerda rucenar.